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Раздел 1. Паспорт  долгосрочной  программы  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  муниципального  образования  « Город Покров» на период 2011-2015 годы с перспективой развития до 2027 года.

	Наименование       
программы       
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Покров на период 2011- 2015 года с переспективой  до 2027 года. (далее именуется – программа) 

	Основание       
для разработки      
программы       
	- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-Решение Совета народных депутатов муниципального  образования Город Покров №75/6 от 19.08.2011 г. «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального  образования «Город Покров» на 2011 – 2015 годы»;
- Приказ  Министерства Регионального   развития  Российской  Федерации  от  06.05.2011 №  204 «О разработке  программ  комплексного   развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  муниципальных  образований».

	Заказчик    
программы       
	Администрация города Покров

	Разработчики        
программы       
	Журина Светлана Александровна

	Исполнители Программы


	МО «Город Покров»


	Цели              
программы       
	- реализация стратегии устойчивого развития муниципального образования город Покров;

- обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного  и промышленного строительства;

- обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;
- разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности;
- определение необходимого объема финансовых средств для реализации программы;
- создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения;
- обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества.

	Основные задачи    
программы       
	- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных  услуг;

- программное управление энерго- и  ресурсосбережением и повышением энергоэффективности.
- строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры города; 

- улучшение состояния  окружающей  среды, экологической безопасности развития  города, создание  благоприятных  условий  для  проживания  горожан;



	Целевые  показатели  программы
	- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- улучшение экологической ситуации на территории города Покров;

- повышение инвестиционной привлекательности Города Покров.



	Сроки реализации    
программы       
	Реализация Программы планируется на 2011 – 2015 годы с перспективой до 2027 года, в том числе по этапам:

1-й этап – до 2013 г. 

2-й этап – 2013 – 2015 гг.

3-й этап – 2015 – 2027 гг.      

	Объемы и источники       
финансирования  
	Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств  областного, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

средства федерального бюджета – 23 598,50 тыс.рублей;

средства областного бюджета –  8 380,26  тыс. рублей;

средства муниципального  бюджета –  3 585,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1 928 671,03378 тыс. рублей.

	Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы 
	Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
1. Технологические результаты:
- повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры города;
- снижение потерь коммунальных ресурсов  в производственном процессе.
2. Коммерческий результат – повышение эффективности  финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса.
3. Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.
4. Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

	Контроль за исполнением Программы


	Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и организация комплексных проверок  возлагается на первого заместителя главы города Покров, председателя комитета по управлению муниципальным иммуществом города Покров, начальника отдела ЖКХ МКУ г.Покров «ЦМУ», начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации города Покров.
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация города Покров в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством.


Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Покров Владимирской области.

Программа состоит из следующих разделов:
1) "Паспорт программы";

2) "Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры";

3) "Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы";

4) "Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры";

5) "Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей";

6) "Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения";

7) "Управление программой".

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, определен  необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет: 
Таблица  1
	Наименование мероприятия
	Сметная стоимость, тыс.руб
	Источник финансирования
	Период

	
	
	
	2011/ 2012
	2013
	2014
	2015
	2027

	Теплоснабжение
	1 407 881 840,00
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	58 022 520,00
	1 249 859 320

	Водоотведение
	384 015 181,00
	Бюджет

МО «Город Покров»
	1 008 177,22
	2 000 000,00
	-
	-
	-

	
	
	Внебюджетные источники
	922 000,00
	249 469 373,78
	81 925 727,00
	48 689 903,00
	-

	Водоснабжение
	132 565 190,00
	Внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	79 775 150,00
	52 790 040,00

	Энергосберегающие мероприятия
	1 800 000,00
	Бюджет

МО «Город Покров»
	1 500 000,00
	1 800 000,00
	-
	-
	-

	Дополнительные мероприятия

	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. 48 026,30 тыс. рублей.

	Улучшение обеспечения населения города Покров питьевой водой (Программа приостановлена в 2013 году).
	4 307 000,00
	Бюджет

МО «Город Покров»;

Внебюджетные источники
	4 307 000,00
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	1 930 569 211,00
	7 737 177,22
	253 269 171,78
	81 925 727,00
	186 487 573,00
	1 302 649 360,00


Разработка настоящей программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг. 

Цели и задачи.
Целью разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Покров является обеспечение развития коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, города представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Покров.
Основными задачами программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Покров являются:

1. Реализация стратегии устойчивого развития муниципального образования город Покров.
2. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.
3. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктур.

4. Определение необходимого объема финансовых  средств  для  реализации  программы.
5. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения. 
В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

· перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

· срок реализации мероприятий;

· финансовые потребности на реализацию мероприятий.

Срок реализации Программы 

Срок реализации Программы: 2011-2027 годы.

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры МО «Город Покров»
Муниципальное образование город Покров является малым городом и находится в западной части Петушинского района Владимирской области на расстоянии 15 км от районного центра и 82 км от города Владимира, на пересечении автотранспортных магистралей федерального значения М7 «Волга»  и регионального (межмуниципального) значения «Покров – Новоселово – Киржач» IV категории. Город Покров занимает выгодное транспортно-географическое положение он расположен на самой привлекательной туристической трассе маршрута «Золотое Кольцо». Находится практически на границе Московской (в 101 км к востоку от Москвы) и Владимирской областей.
Климат в районе г. Покров -  умеренно-континентальный. Погода в течение года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной.

Климатические параметры холодного периода года:

 - абсолютная минимальная температура воздуха  –48°С;

- средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января) –11,1°С;

- средняя месячная относительная влажность воздуха н. х. месяца (января) –  84 %;

- количество осадков за ноябрь-март – 194 мм.

Климатические параметры теплого периода года:

 - абсолютная минимальная температура воздуха  – плюс 37°С;

- средняя температура воздуха наиболее теплого месяца (июля) – плюс 23,3°С;

- средняя месячная относит. влажность воздуха наиболее теплого месяца (июля) – 72 %;

- количество осадков за апрель-октябрь – 413 мм.
 - Численность населения города – 17,727 тысяч человек, из них 10,5 тысяч человек трудоспособного возраста.

- Экономику Покрова можно охарактеризовать как разноплановую. В городе работают предприятия пищевой, строительной, металлообрабатывающей, швейной и других отраслей промышленности. Самый большой вклад в бюджет города дают предприятия пищевой промышленности, крупнейшим из которых является кондитерская фабрика Крафт Фудс.
- Город занимает выгодное экономико-географическое положение между крупнейшими областными центрами Европейской части России и расположен на самой привлекательной туристической трассе маршрута «Золотое Кольцо России».
-
Вдоль южной границы города проходит железнодорожная магистраль «Москва – Н. Новгород» (3,8 км от центра города). Здесь же находится железнодорожная станция 

«г.Покров».

-
Две основных планировочных оси: искусственная – исторически сложившийся сухопут-ный тракт Москва – Нижний Новгород; естественная – река Шитка.

-
По территории города проходит автомобильная магистраль федерального значения М7 «Волга», разрезая город на две части, северную и южную.

Границы Муниципального образования «Город Покров» совпадают с границами населенного пункта г. Покров.

Городское поселение граничит с севера, запада, юга и востока с Муниципальным образованием «Нагорное» и в восточной части с Муниципальным образованием «Поселок Вольгинский» вдоль русла р. Вольга.
Анализ социально-экономического  развития   муниципального  образования  город  Покров
Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда города. Жилищный фонд муниципального образования город Покров сосредоточен в жилых районах, на территории муниципального образования город Покров  преобладают многоэтажные жилые дома (до 5 этажей) и два девятиэтажных дома, доля которых составила в целом по  городу около 67 %, доля 2-3 этажных жилых домов 13%, и порядка 20% приходится на 1-2 этажные жилые дома. По состоянию на 30.09.2013 г. жилищный фонд города Покров  составил 323,8 тыс. кв. метров общей площади. В среднем на одного жителя города приходится 18,266 кв. метров. 

Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Покров указаны в таблице 2. 

Таблица  2
	Показатель
	Ед. измер.
	2013 год

	Общая площадь жилого фонда:
	тыс.кв.м
	323,8

	                              В том числе 
	
	

	МКД (многоквартирные жилые дома)
	тыс.кв.м
	294,84

	                              из них в управлении
	
	

	                              ТСЖ
	тыс.кв.м
	33,2

	                              УК
	тыс.кв.м
	260,04

	                              непосредственное управление
	тыс.кв.м
	1,6

	Жилые дома (индивидуальные здания)
	тыс.кв.м
	28,96

	Жилой фонд пригодный для проживания
	тыс.кв.м
	322,16

	Жилой фонд не пригодный для проживания:
	тыс.кв.м
	1,639

	             в том числе  ветхий жилой фонд 
	тыс.кв.м
	

	                                    аварийный жилой фонд
	тыс.кв.м
	1,639

	                                    фенольный жилой фонд
	тыс.кв.м
	

	Средняя обеспеченность населения жильем
	кв.м.на                   1 жителя
	18,266

	Количество ТСЖ
	единиц
	10

	Количество установленных общедомовых приборов учета, всего:
	шт
	

	в том числе:
	
	

	учета тепла
	шт
	16

	учета горячего водоснабжения
	
	3

	учета газа
	шт
	-

	учета электроэнергии
	шт
	128

	учета водоснабжения
	шт
	40

	Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды
	шт
	2315 - ХВС
2230 - ГВС

1078 - индивидуальные жилые дома

	Уровень собираемости платежей за ЖКУ (период за 10 месяцев)
	%
	78

	Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий
	единиц
	18

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ   
	
	

	Скважины  
	единиц
	7

	Резервные скважины
	единиц
	1

	Резервуары чистой воды подземные емкостью 500 м.куб/сут        
	единиц
	2

	Протяженность   сетей  
	км
	44,51+0,7

	Мощность   водопроводов проектная         
	тыс. куб.м/сут.
	6,38


	Мощность   водопроводов фактическая    
	тыс. куб.м/сут.
	5,20

	Мощность резервная
	тыс. куб.м/сут
	1,21

	Водонапорные башни
	единиц
	2

	Подано воды в сеть водопровода  
	тыс. куб. м.
	1886,79

	Неучтенный расход воды при транспортировке
	тыс. куб.м
	267,40

	Насосная станция
	
	2-го подъема

	КАНАЛИЗАЦИЯ
	
	

	Проектная производительность очистных  сооружений 
	тыс. м3/ сут.
	3,6

	Протяженность канализационных сетей
	км
	39,84

	Напорный
	км
	0,15

	Самотечный
	км
	30,69

	Раствор применяемый для очищения сточных вод
	
	Гипохлорит кальция

	Амортизационный и физический износ основного оборудования   
	%
	80

	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ  
	
	

	Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении
	км
	46,506

	Число котельных - всего (муниципальных)
	единиц
	4

	в том числе на:
	
	

	жидком топливе  
	единиц
	

	газе       
	единиц
	4

	Мощность  котельных на:          
	
	

	жидком топливе  
	Гкал/час
	

	газе
	Гкал/час
	79,9

	Удельный расход топлива на выработку кг.у.т./Гкал
	тыс. Гкал
	181,09

	Удельный расход топлива на откуск кг.у.т./Гкал
	тыс. Гкал
	187,04

	обеспеченность (на 1 кв. м в месяц)   
	Гкал/кв. м 
	0,022

	Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды
	Гкал/час
	39,2


Социально-экономическая ситуация в городе Покров.
Характер демографической ситуации.
 Тенденции естественного и миграционного движения населения. Согласно данным статистики, в Покрове на 1 января 2011 года проживали 17749 чел. Демографическая ситуация в 2011году характеризовалась сокращением зарегистрированных в Покрове рождений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17%. В 2011 году зарегистрировано 159 новорождённых (в 2010 - 190), в том числе 85 девочек и 74 мальчика, умерших - 213 человек (2010 год- 211 человек). Зарегистрировано 119 браков (в 2010 году - 139), 80 разводов (в 2010 году - 59).
В современной ситуации точный расчет перспективной численности населения на базе долгосрочных планов развития отраслей занятости невозможен, в связи с полным отсутствием этих документов и конъюнктурностью экономики.

Рассмотрены два возможных варианта расчета численности населения.

Первый вариант рассчитан с учетом предполагаемых тенденций рождаемости, смертности и миграционного прироста, на основе прогноза предположительной численности населения Владимирской области до 2026 года, разработанного территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области. Прогноз предусматривает постепенное уменьшение численности населения города, отражающее уже сложившиеся тенденции:

- сохраняющейся в перспективе отрицательный показатель естественного прироста;

- незначительный размер миграционного прироста.

По прогнозу численность населения города составит к 2026 году – 14,0 тыс.чел., а к 2030 году – 13,5 тыс.чел.

Сохранение сложившейся тенденции привело бы к крайне негативным последствиям – в отдаленной перспективе к фактическому вымиранию города, что допустить невозможно.

Генеральным планом по МО «Город Покров» предлагается второй вариант, связанный с ростом рождаемости, снижением смертности, и значительным увеличением миграционного притока.

С 19 февраля 2007 года вступило в силу Постановление губернатора Владимирской области «О Концепции демографической политики во Владимирской области», в целях принятия дополнительных мер, направленных на исправление демографической ситуации с использованием всех резервов и возможностей управленческого, научного и финансового характера.

Основной целью Концепции является разработка мер по стабилизации численности населения области и формированию предпосылок к последующему демографическому росту.

Среди основных направлений демографической политики во Владимирской области приоритетными являются повышение жизненного уровня, увеличение рождаемости и снижение смертности населения. Необходимо создать условия, при которых уровень рождаемости будет соответствовать уровню простого воспроизводства или превышать его. В то же время затормозить сокращение численности населения может снижение смертности и повышение продолжительности жизни.

Увеличение миграционного прироста населения не является панацеей в решении проблем демографической динамики, но в условиях существенной естественной убыли населения миграционная политика может способствовать сокращению масштабов убыли населения, омоложению его возрастного состава.

В результате реализации Концепции ожидаются следующие результаты:

- прекращение убыли, стабилизация численности населения и создание условий для ее дальнейшего роста.

Ситуация в г.Покрове во многом будет зависеть от политики администрации города по активизации экономики и жизнедеятельности города, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, и с учетом миграционного прироста, который сейчас имеет положительную величину, к 2027 году численность населения города может составить 16,5 тыс.чел.

С учетом всех перечисленных выше предпосылок, проектная численность населения г.Покрова определилась на 2015 год (первую очередь) – 17,93 тыс.чел., на 2027 год (расчетный срок) – 18,5 тыс.чел. 

Предположительная возрастная структура населения указана в таблице 3.
Таблица  3
	Показатели
	Исходный год
	2015г
	2027г

	
	тыс.чел
	%
	тыс.чел
	%
	тыс.чел
	%

	Численность населения, всего:
	17,727
	100
	17,930
	100
	18,5
	100

	в том числе:

	моложе трудоспособного возраста
	3,38
	19,0
	3,53
	19,0
	2,72
	14,0

	лица трудоспособного возраста
	9,51
	53,0
	9,90
	55,0
	11,24
	60,0

	старше трудоспособного возраста
	4,83
	27,0
	4,5
	25,0
	4,54
	24,0


Строительный комплекс

В целях закрепления позитивных тенденций и создания благоприятных условий для дальнейшего экономического роста в строительном комплексе области, повышения эффективности деятельности предприятий и соответствующего увеличения налогооблагаемой базы, сохранения и развития кадрового потенциала, поиска эффективных механизмов привлечения инвестиционных ресурсов Постановлением губернатора от 07.12.2007г. утверждена Стратегия развития строительного комплекса Владимирской области до 2015 г..

Результатом реализации Стратегии должно стать:

- рост объемов строительных работ на 8 - 10% в год;

- рост объема производства основных видов строительных материалов, изделий и конструкций в 1,4 - 1,8 раза к 2015 году;

- увеличение объема ввода жилья в 2,5 раза (реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России»);

- ликвидация аварийного жилищного фонда;

- повышение доступности ипотечного кредитования для населения области.

На территории Петушинского района имеются разведанные месторождения песка строительного и кирпичных суглинков. В 1,5 км южнее г.Покрова имеется месторождение песков строительных, участок «Глубоково», в 9 км севернее г.Покрова месторождение суглинков кирпичных Перновское (госрезерв).

Перспективы развития строительного комплекса будут зависеть от состояния экономики города. Развитие ипотечных схем финансирования строительства жилья на прогнозируемый период должно стать основным направлением развития в этой сфере.
Жилищное строительство

В настоящее время средняя жилищная обеспеченность в городе составляет

20,6 кв. м общей площади на 1 человека. На расчетный срок, с учетом возможных темпов нового строительства, а также структуры жилищного фонда по типам жилья принимается норма средней жилой обеспеченности 30 кв. м общей площади на человека. 

В таблице №3 приводится укрупненный расчет объемов нового жилищного строительства и требуемых для них территорий на расчетный срок проекта.

Укрупненный расчет объемов нового жилищного строительства приведен в таблице 4.
Таблица 4
	№

п/п
	Показатели
	Единица
измерения
	Расчетный срок 
(2030 г.)

	1.
	Проектная численность населения
	Тыс. чел.
	16,5

	2.
	Средняя жилищная обеспеченность на конец периода
	Кв.м общ.пл. на 1 чел.
	30

	3.
	Требуемый жилищный фонд
	Тыс. кв. м общ. пл.
	495,0

	4.
	Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2005г.)
	Тыс. кв. м общ. пл.
	323,8

	5.
	Убыль жилищного фонда
	-,,-
	13,8 (4%)

	6.
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	-,,-
	310,0

	7.
	Объем нового жилищного строительства, всего
в том числе:

-многоэтажная застройка

-малоэтажная застройка
	Тыс. кв. м общ. пл
	
185,0 / 100%


97,0 / 52%

88,0 / 48%


Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищных условий населения города, реальных возможностей строительства и компенсации убывающего фонда, на основе прогнозной численности населения 16,5 тыс. человек.

Расчетная потребность в общей площади по городу составит 495,0 тыс.кв м общей площади.

Существующий жилищный фонд, сохраняемый к концу расчетного срока (2030г.) 

310,0 тыс.кв.м (с учетом убыли жилищного фонда, связанного с ликвидацией ветхого фонда, приспособлением первых этажей жилых домов под соцкультбыт, переселением граждан из общежитий, объемами выборочной реконструкции в центральных кварталах).

Соотношение усадебной и капитальной застройки в новом строительстве определилось исходя из планировочных соображений, территориальных возможностей, современных тенденций в строительстве и спросе.

В проекте предусматривается строительство трех типов жилья:

- 
многоэтажный секционный жилищный фонд 4-5 этажей, размещаемый на свободных территориях южной и северо-восточной площадках;

- 
малоэтажный жилищный фонд (2-3 этажа), предлагаемый к размещению на севе-ро-восточной площадке;

- 
индивидуальная усадебная застройка – 1-2 этажные жилые дома с приусадебными участками по 10-12 соток, располагаемые на северо-восточной площадке, а также на юго-западе города.

Таким образом, проектом определилась следующая структура нового жилищного строительства на перспективу:

- секционные многоэтажные (4-5-этажные) дома – 52 %;

- малоэтажные (2-3-этажные) дома – 17%;

- индивидуальная усадебная застройка с земельными участками 10-12 соток – 31%.

При этом средняя норма заселения на человека составит в секционной застройке  от 25 кв.м общ.пл. на чел.; в индивидуальной застройке от 40 кв.м общ. пл. на чел.

Для освоения ожидаемых объемов жилищного строительства потребуется увеличить среднегодовой ввод жилищного фонда с 5,5 до 9,0 тыс.кв.м общей площади в год.

При принятой структуре нового жилищного строительства и общем увеличении объе-ма строительства, городу требуется на расчетный срок порядка 70-100 га территорий.
Экономика и потребительский рынок
Ведущим сектором экономики города является промышленность. На территории города работают предприятия, которые являются не только источником формирования рабочих мест, но и основными налогоплательщиками в бюджеты всех уровней - ООО "Крафт Фудс Рус", ООО ЭМЗ "Промэнерго", ООО "Покровский ЗЖБИ", ООО "Бупром", ООО ЮЗ "Золотые купола" и др. В 2011 году покровскими промышленными предприятиями отгружено товаров собственного производства (без субъектов малого предпринимательства) на общую сумму 19,212 млрд. руб., что ниже, чем в 2010 году на 14% (в 2010 -22,385 млрд. руб.). Среднесписочная численность работников организаций на 01.01.2012 года составила 4067 чел. (43% трудоспособного населения города), в том числе по видам экономической деятельности: 

Территориальное планирование
В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Генеральный план города является документом территориального планирования и определяет назначение территорий городского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

Основными направлениями территориального развития города являются:

1. Четкое зонирование территории.
2. Основное развитие селитебных территорий в северо-западном и восточном направлении на свободных территориях.
3. Основное развитие промышленных и коммунально-складских зон в северном  направлении, в пределах новых территорий.
4. Формирование системы жилых улиц с выходом на главную магистраль – ул. Ленина. 
5. Вынос жилья из санитарно-защитных зон на предлагаемые проектом территории.
6. Формирование системы центров административного и культурно-бытового обслуживания в жилых районах на основе уже сложившегося и проектируемого нового подцентра для южного района.
7. Благоустройство берегов реки Шитка и существующих зеленых насаждений общего пользования в городе; создание рекреационных зон для населения.
8. Озеленение улиц и санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий.
9. Сохранение силуэта и восстановление целостной исторической среды, эффективное использование её социально-культурного потенциала и создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности в районе исторической застройки.
2.1 Характеристика существующего состояния систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования.
Жилищный фонд имеет сравнительно высокий уровень инженерного оборудования. В целом в городе техническое состояние коммунальных систем удовлетворительное
В настоящее время основными источниками тепла для жилищно-коммунального сектора, а также объектов коммунально-бытового назначения на территории МО «Город Покров» являются котельные:

- котельная №1 (Школьный проезд,3);

- котельная №2 БКУ (ул.Фейгина, 1 «В»);

- котельная №3 (п.Нагорное);

- котельная №4 (п.Введенский).

Все котельные работают на газу. Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды города составляет по статистическим данным 39,2 Гкал/час.

Котельные  города  находятся  в  муниципальной  собственности. Муниципальные  котельные, отапливающие   жилищный фонд, социальную  сферу находятся  в  аренде или на техническом  обслуживании теплоснабжающей  организации   МУП «Коммунальные системы г.Петушки » (МУП «КС»).

Таблица  5
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Характеристика объекта: мощность, протяженность
	Подключенная нагрузка

	г.Покров ул.Школьный проезд, д3
	Котельная №1

ДКВР-6,5/13

ДКВР-6,5/13

ДКВР-6,5/13

ДКВР-4/13

ДКВР-4/13

ДКВР-4/13


	1) 28,3 Гкал/час

2) 44876 м
	16,05 Гкал/час

	г.Покров ул.Фейгина д.1 «в»
	Котельная №2

ДКВР-4/13

ДКВР-4/13

ДКВР-4/13

ДКВР-4/13

ДКВР-4/13


	1) 18,2 Гкал/час

2) 15924 м
	9,98 Гкал/час

	Владимирская область п.Нагорный
	Котельная №3

ДКВР-10/13

ДКВР-10/13

ДКВР-10/13


	1) 26  Гкал/час

2) 24300 м
	10,83 Гкал/час

	Владимирская область п.Введенский
	Котельная №4

ДКВР-6,5/13

ДКВР-2,5/13


	1) 7,4  Гкал/час

2) 7912 м
	2,35 Гкал/час


Расчет годовой потребности в тепловой энергии на отопление, вентиляцию, ГВС по котельным г.Покров в соответствии с постановлениени №306 приведен в таблице 6.
Таблица 6
	Котельная
	Общая площадь жилых помещений

М2
	Общая площадь не жилых помещений м2
	Кол-во потребителей ГВС, чел
	Кол-во тепла на отопление Гкал
	Кол-во тепла на ГВС Гкал
	Суммарное кол-во тепла Гкал

	Котельная №1
	91 144,48
	109 195,54
	3970
	20 343,45
	12 907,32
	33 250,77

	Котельная №2
	102 242,93
	122 691,52
	4265
	22 820,62
	14 131,11
	36 951,73

	Котельная №3
	66 689,12
	82 927,00
	3026
	14 885,05
	10 050,94
	24 935,93

	Котельная №4
	9662,94
	11595,53
	412
	2 156,77
	1 286,35
	3 443,12


 Топливный баланс источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

В настоящий момент топливом в котельной служит природный газ.  Заказчиком были предоставлены данные о потреблении природного газа за год и приведены в таблице 7.
Таблица 7
	№ п/п
	Наименование котельной
	Годовой расход природного газа, тыс. м3

	1
	Котельная № 1
	9 871,51

	2
	Котельная № 2
	7 345,47

	3
	Котельная № 3
	5 586,17

	4
	Котельная № 4
	1 600,29


Зоны действия источников тепловой энергии
Котельная № 1 расположена в северо-западной части центрального района города. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 1, составляет около 
1,2 км. Самый удаленный потребитель (д.160 по ул. Советская) расположен на расстоянии 1,1 км от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 2 расположена на окраине города, в его юго-восточной части. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 2, составляет около 0,8 км. Самый удаленный потребитель (д.100 по ул.Ленина) расположен на расстоянии 1,1 км от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 3 расположена в п. Нагорный. Радиус действия системы, подключенной к котельной № 3, составляет около 2,5 км. Самый удаленный потребитель (д.11 по ул.Пролетарская) расположен на расстоянии 3 км от котельной (исчисление проведено по длине теплотрассы). 

Котельная № 4 расположена в п. Введенский.

Проектом предусмотрено два варианта развития схемы теплоснабжения 
МО г. Покров.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

1. Общая протяженность тепловых сетей, подключенных к котельной № 1, составляет 22 438 м (в двухтрубном исчислении).  Максимальный диаметр трубопроводов сетей отопления – 273 мм, сетей горячего водоснабжения – 159 мм. Средний по материальной характеристике диаметр трубопроводов сетей отопления составляет 115 мм, сетей гвс – 65 мм. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме.

Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.

Сети находятся на балансе Админитсрации Петушинского района Владимирской области, процент их износа по данным Заказчика составляет 55%. Также по данным Заказчика, с августа 2011 г.  на тепловых сетях  было 10 аварий.

2. Общая протяженность тепловых сетей, подключенных к котельной № 2, составляет 7 962 м (в двухтрубном исчислении).  Максимальный диаметр трубопроводов сетей отопления – 273 мм, сетей горячего водоснабжения – 219 мм. Средний по материальной характеристике диаметр трубопроводов сетей отопления составляет 117 мм, сетей гвс – 81 мм. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме.

Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.

3. Общая протяженность тепловых сетей, подключенных к котельной № 3, составляет 12 150м (в двухтрубном исчислении).  Максимальный диаметр трубопроводов сетей отопления – 325 мм, сетей горячего водоснабжения – 219 мм. Средний по материальной характеристике диаметр трубопроводов сетей отопления составляет 168 мм, сетей гвс – 75 мм. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме.

Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.

4. Общая протяженность тепловых сетей, подключенных к котельной № 4, составляет 3 956м (в двухтрубном исчислении).  Максимальный диаметр трубопроводов сетей отопления – 219 мм, сетей горячего водоснабжения – 159 мм. Средний по материальной характеристике диаметр трубопроводов сетей отопления составляет 107 мм, сетей гвс – 77 мм. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.
Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме.

Защита тепловых сетей от превышения давления теплоносителя осуществляется в котельной с помощью предохранительно-сбросных клапанов.

Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы теплоснабжения

Основные проблемы  системы теплоснабжения и возможные способы их решения
На удалении от котельной № 1 и в конце тупикового участка находится средняя общеобразовательная школа № 1 (ул. III Интернационала, 32), что может вызывать явление недотопа помещений школы.

Процент износа трубопроводов тепловых сетей, по данным Заказчика, составляет примерно 55 %, что является предпосылкой к возникновению аварийных ситуаций. Альтернативных источников тепловой энергии у потребителей нет, и в случае аварии все останутся без тепла.

В связи с невысоким качеством и износом тепловой изоляции имеет место большой процент потерь тепла при его транспортировке.

Таблица 8 

	№ п/п
	Котельная
	Краткое описание проблемы
	Возможные способы решения

	
	Котельная
№ 1

	1. Высокий износ теплотрасс как следствие потери теплоносителя.

2. Низкий КПД котлов как следствие перерасхода газа.

3. Высокие затраты на транспортировку теплоносителя
	1. Замена теплотрасс.

2. Замена морально и физически устаревших котлов на котлы с КПД не ниже 90%.

3. Замена устаревших сетевых насосов на современные, экономичные

	1. 
	Котельная 
№ 2 

	1. Высокий износ теплотрасс как следствие потери теплоносителя.

2. Низкий КПД котлов как следствие перерасхода газа.

3. Высокие затраты на транспортировку теплоносителя
	1. Замена теплотрасс.

2. Замена морально и физически устаревших котлов на котлы с КПД не ниже 90%.

3. Замена устаревших сетевых насосов на современные, экономичные

	3.
	Котельная 
№ 3 

	1. Высокий износ теплотрасс как следствие потери теплоносителя.

2. Низкий КПД котлов как следствие перерасхода газа.

3. Высокие затраты на транспортировку теплоносителя
	1. Замена теплотрасс.

2. Замена морально и физически устаревших котлов на котлы с КПД не ниже 90%.

3. Замена устаревших сетевых насосов на современные, экономичные

	4.
	Котельная 
№ 4 

	1. Высокий износ теплотрасс как следствие потери теплоносителя.

2. Низкий КПД котлов как следствие перерасхода газа.

3. Высокие затраты на транспортировку теплоносителя
	1. Замена теплотрасс.

2. Замена морально и физически устаревших котлов на котлы с КПД не ниже 90%.

3. Замена устаревших сетевых насосов на современные, экономичные


  Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования

Характеристика технологического процесса и технического состояния системы теплоснабжения 
Таблица 9
	   № п/п
	Наименование котельной
	Местонахож-дение котельной
	Принадлеж-ность котельной по виду                 собств-и
	Тип котлов
	Вид  котлов
	Кол-во котлов  ед.
	Мощность
	Основной вид топлива
	Наличие резервного топлива
	Средний КПД котлов %
	Износ котель-ного оборудования, %

	
	
	
	
	
	
	
	Каждого котла, Гкал/ч
	Общая, Гкал/ч
	
	
	
	

	1
	Котельная №1
	г.Покров ул.Школьные проезд, д3
	Администраця Петушинского района Владимирской области
	ДКВР-6,5/13; ДКВР-4/13
	паровой
	3;3
	5,8;

3,6
	28,3
	газ
	отсутствует
	78%
	55

	2
	Котельная №2
	г.Покров ул.Фейгина д.1 «в»
	Администраця Петушинского района Владимирской области
	ДКВР-4/13
	паровой
	5
	3,6
	18,2
	газ

	отсутствует
	77,5%


	55

	3
	Котельная №3
	Владимирская область п.Нагорный
	Администраця Петушинского района Владимирской области
	ДКВР-10/13
	паровой
	3
	8,7
	26
	газ
	отсутствует
	82,9%
	55

	4
	Котельная №4
	Владимирская область п.Введенский
	Администраця Петушинского района Владимирской области
	ДКВР-6,5/13

ДКВР-2,5/13
	паровой
	1;1
	5,8;1,6
	7,4
	газ
	отсутствует
	76,7%
	55
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Обоснование требований к системе теплоснабжения, установленных стандартом качества
Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Теплоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, города Покров на период 2011 – 2027 гг. в области теплоснабжения. 

1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:
1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление бюджетной услуги:
1.1. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.2. Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170              «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307                  «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.4. Приказ Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

1.5. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении» (утвержден постановлением Госстроя России от             6 января 1999 г. № 1);

1.6. Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (принят постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000 г.     № 158-ст);

1.7. Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (утв. Постановлением Госстроя России от 24 июня 2003 г. № 110);

1.8. Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 октября 1985 г. № 189);

1.9. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

2. Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом:
2.1. Требования к отоплению:
2.1.1. Требования к техническим характеристикам:
2.1.1.1. В отопительный период допустимая температура воздуха внутри помещения должна составлять 18-24 градуса по шкале Цельсия. 
2.1.1.2. Предельное рабочее давление для систем отопления с чугунными отопительными приборами должно составлять 0,6 МПа (6 кгс/см2), со стальными - 1,0 МПа (10 кгс/см2).
Настоящее требование распространяется на помещения, которые отапливаются центральной системой теплоснабжения, при условии исправного теплоснабжающего оборудования (батареи, стояки).
2.1.2. Требования к непрерывности отопления:
2.1.2.1. Отопление жилых и нежилых помещений осуществляется круглосуточно во время отопительного периода, за исключением случаев возникновения аварийных ситуаций.
2.2. Требования к горячему водоснабжению:
2.2.1. Требования к техническим характеристикам:
2.2.1.1. При централизованном водоснабжении температура горячей воды у потребителя должна быть не менее 50 градусов по шкале Цельсия и не более 75 градусов по шкале Цельсия в точке разбора, при условии исправности водоснабжающего оборудования жилого (нежилого) фонда. Отклонение температуры горячей воды от нормативов не должно превышать 5 градусов по шкале Цельсия.
2.2.2. Требования к непрерывности горячего водоснабжения:
2.2.2.1. Горячее водоснабжение потребителей должно осуществляться круглосуточно.
Анализ балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Тепловую энергию для жилищно-коммунальных потребителей в г. Покров вырабатывают  четыре котельные (перечень см. ч.1.1 раздела III). Их часовая производительность на существующий период, а также тепловые нагрузки указаны в таблице 10.

    Таблица 10
	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	Котельная № 1

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	28,3

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч
	16,05

	3
	Потери тепла в окружающую среду (3%)
	0,48

	4
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	12,25

	Котельная № 2

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	18,2

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч
	9,98

	3
	Потери тепла в окружающую среду (3%)
	0,30

	4
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	8,22

	Котельная № 3

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	26

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч
	10,83

	3
	Потери тепла в окружающую среду (3%)
	0,32

	4
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	15,17

	Котельная № 4

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч
	7,4

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч
	2,35

	3
	Потери тепла в окружающую среду (3%)
	0,07

	4
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	5,05


Анализ балансов теплоносителя 

Во всех системах теплоснабжения в качестве теплоносителя используется горячая вода, отпускаемая по температурному графику (95/70)°С. Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в таблице 11.
Таблица 11
	№ п/п
	Наименование
	Показатель

	Котельная № 1

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	612,6

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	9,1

	3
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	23 722

	Котельная № 2

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	448,3

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	2,6

	3
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	6 631

	Котельная № 3

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч
	421,5

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	6,1

	3
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	15 676

	Котельная № 4

	1
	Максимальный расход теплоносителя  на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч, горячая вода
	91,3

	2
	Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч
	1,3

	3
	Годовой расход воды на подпитку, т/год
	3 410


Объем подпитки определен в соответствии со СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

Оценка надежности теплоснабжения 

Учитывая большой износ тепловых сетей (до 55 %), вероятность возникновения  аварийных ситуаций высока. 

При полном прекращении теплоснабжения от котельных все потребители останутся без тепла. Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей нет.
1.2 Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения.
2.2.1. Характеристика существующего состояния систем водоснабжения и выявление проблем функционирования.
Снабжение чистой питьевой водой жителей МО «Города Покров»  осуществляет ООО «Вооканал г.Покров».

Основными целями разработки мероприятий  по водоснабжению и водоотведению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Покров на период 2011 – 2027 гг. являются:
1. Обеспечение населения города качественной питьевой водой  в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения города. 
2. Рациональное использование водных ресурсов, уменьшение потерь питьевой воды при транспортировке для потребителей.
3. Защита окружающей среды от попадания в нее загрязняющих веществ. 
Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, строительством объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), обеспечением финансовой устойчивости предприятий, оказывающих услуги ВКХ, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы. 
Услуга «Водоснабжение и водоотведение» должна быть предоставлена всем жителям города в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги.

Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству на централизованных очистных сооружениях водопроводов должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости  более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение и водоотведение» в многоквартирных домах или квартирах может быть установлен дополнительный фильтр. 
Анализ существующей организации систем водоснабжения и водоотведения

Как  уже описано  выше, на территории МО «Города Покров» функции подоснабжения и водоотведения  осуществляет ООО «Вооканал г.Покров».  
В состав городских очистных сооружений канализации входят:

  1-я очередь – приемная камера, здание решеток, горизонтальные песколовки, песковые площадки, водоизмерительные лотки Паршаля, первичные вертикальные отстойные, иловые площадки, 2-х коридорный аэротенок, вторичные  вертикальные отстойники, контактные резервуары, илоуплотнитель.

  2-я очередь - приемная камера, здание решеток, вертикальные песколовки, илоперегниватель, первичные радиальные отстойники, 2-х коридорный аэротенок, минерализаторы, вторичные радиальные отстойники, барабанные сетки, песчаные фильтры, контактные резервуары.

   Городские очистные сооружения канализации рассчитаны на прием и очистку смеси хоз.-бытовых и производственных сточных вод с содержанием взвешенных веществ 95,2 мг/дм3 и БПК5- 95,2 мг/дм3.

   Технологический процесс очистки хоз.-бытовых сточных вод включает в себя следующие основные стадии:

- механическую очистку, предназначенную для удаления крупных минеральных взвесей;

- биологическую очистку;

- доочистку на барабанных сетках и песчаных фильтрах;

- дезинфекцию очищенных бытовых сточных вод.

   Технологический процесс очистки сточных вод основан на использовании биологических методов очистки с последующим обеззараживанием.

   Сточные воды от насосных станций попадают в существующую приемную камеру здания механической очистки, проходят очистку на механических решетках и самотеком поступают на две песколовки по существующему бетонному лотку. Существующие решетки изношены на 100%, отбросы с решеток удаляются вручную.

   Песколовки служат для удаления  крупных минеральных взвесей. Тяжелые минеральные частицы оседают на дно песколовки, а более легкие органические вещества направляются на дальнейшие стадии очистки. Сточная вода, прошедшая грубую механическую очистку, самотеком поступает в распределительную камеру, оборудованную щитовыми затворами, и далее в четыре параллельно работающие секции первичных отстойников.

Осветленный сток после первичных отстойников через распределительные лотки направляется в четырехсекционные двухкоридорные аэротенк, в котором сложные органические соединения благодаря биохимическим процессам, проходящим при помощи ферментов активного ила, подвергаются распаду.

    После блока биологической очистки сточная вода поступает во вторичный отстойник, где происходит ее осветление. Часть активного ила (рециркуляционный) по илопроводу возвращается в аэротенк, избыточный ил поступает в аэробные минерализаторы, где производится стабилизация осадка.

    Осветленная вода из вторичных отстойников собирается в приемном лотке и по трубопроводу подается в здание доочистки.

    Очищенная сточная вода через существующий трубопровод направляется в реку Шитка.
Групповой водозабор подземных вод расположен в север-западной части города Покров и состоит из: 7 скважин, 6 рабочих (одна находится в резерве), насосной станции 2-го подъема, резервуаров чистой воды (подземные) емкостью 500 м.куб/сут – 2шт. Влдозаборные сооружения эксплуатируются с 1970 года. Проектная мощность водозаборных сооружений составляет 6,0 тыс.м.куб.сут., фактическая -5,2 тыс.м.куб.сут. Водозабор п.Введенский состоит из двух скважин, одна из которых подлежит томпонажу. Проектная производительность – 0,38 тыс.м.куб.сут. На насосной станции 2-го подъема установлены приборы учета воды марки СТВ-150. На скважине п.Введенский установлен СТВ-80. Скважины водозабора расположены в наземных кирпичных павильонах, оборудованных глубинными насосами марки ЭЦВ10-120-60. Скважина в п.Введенский расположена в наземном кирпичном павильоне, оборудованна насосом ЭЦВ 8-25-100.
скважина №23631 – дебит 18 м3/час, глубина 82 м;

скважина №34593 – дебит 18 м3/час, глубина 80 м;

скважина №360-88 – дебит 60 м3/час, глубина 110 м;

скважина №361-88 – дебит 60 м3/час, глубина 110 м;

скважина №362-88 – дебит 80 м3/час, глубина 170 м;

скважина №363-88 – дебит 80 м3/час, глубина 115 м;

скважина №363а-88 – дебит 80 м3/час, глубина 170 м;

скважина №34-ш (п. Введенский) – дебит 6,5 м3/час, глубина 100 м.

Насосная станция 2-го подъема оборудована центробежными насосами марки Д200-36 – 4 шт. Производительность насосной станции 2-го подъема 6,0 тыс. м3/сут.

Помимо городского водозаборного узла, ряд предприятий имеет на своем балансе артезианские скважины, расположенные на территории предприятий. Вода используется на собственные нужды предприятий.

ЗАО «Крафт Фудс Рус» имеет на своем балансе две скважины. Вода из скважин используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды предприятия в количестве – 745,9 м3/сут.

ООО «Концерн РОСМ» имеет на своем балансе одну скважину. Вода из скважины используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды предприятия в количестве – 2,3 м3/сут.

ООО «Бупром Покров» имеет на своем балансе одну скважину. Вода из скважины используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды предприятия в количестве – 38,1 м3/сут.

ООО «Энергомеханический завод Промэнерго» имеет на своем балансе одну скважину. Вода из скважины используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды предприятия в количестве – 90,0 м3/сут.

ООО «Ранова-Покровская» имеет на своем балансе две скважины. Вода из скважин используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды предприятия в количестве – 70,0 м3/сут.

Протяженность водопроводных сетей г. Покров составляет 44,51 км, стальные – 26,81, чугунные – 11,8, пластмассовые – 2,5, асбестоцементные – 3,4 км. Протяженность водопроводных сетей п. Введенский составляет – 0,7 км.

На сетях водоснабжения г. Покрова и п. Введенский имеются действующие водоразборные колонки и пожарные гидранты в количестве 42 и 136 шт., соответственно.

Средний процент износа сетей водоснабжения – 54%. Общая протяженность сетей водопровода нуждающихся в замене – 23,7 км.

На сети водопровода г. Покров имеются две водонапорные башни с емкостью баков-накопителей 25 и 16 м3. В настоящее время находятся в резерве.

Для всех скважин водозаборов ВФ ФБУ «ЦЛАТИ по центральному Федеральному округу», согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработаны проекты зон санитарной охраны в составе трех поясов. Границы зон санитарной охраны для скважин по поясам представлены в таблице 12.

Таблица 12
	№ скважины
	Зоны санитарной охраны, м

	
	1-го пояса
	2-го пояса
	3-го пояса

	23631
	30
	119
	841

	360-88
	30
	125,4
	886,5

	361-88
	30
	124
	867,0

	362-88
	30
	98
	694,5

	34593
	30
	153
	1080,8

	363-88
	30
	101
	716,5

	362-88
	30
	124
	878,4

	34-ш (п. Введенский)
	12
	77,9
	550,9


Согласно данным протоколов лабораторных исследований №1747.ЗП от 20.07.2012 г., №1750.ЗП, №1748.ЗП, 1751.ЗП, №1752.ЗП, №1753.ЗП от 18.07.2012 г., №1749. ЗП от 20.07.2012 г., проведенных Испытательным Лабораторным Центром ФБУЗ «ЦГиЭ в Владимирской области», пробы воды из скважин водозаборов г. Покров и п. Введенский соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питъевого водоснабжения. Контроль качества».

В соответствии с данными реализация услуги потребителям происходит по следующей схеме:

 В жилых объектах:

- по приборам учета;

- в случаях отсутствия приборов учета – по нормативным потреблениям, исходя из количества зарегистрированных граждан.

 В нежилых объектах: 

- по приборам учета

         Соответственно под неучтенными расходами подразумевается следующее:

- расход воды не зарегистрированными в жилых помещениях гражданами (в случае отсутствия прибора учета);

- расход воды на полив насаждений без учета;

- расход воды на пожаротушение без учета;

- потери воды при транспортировке, в связи с износом водопроводной сети;

- несанкционированные утечки (не законное пользование системой водоснабжения).

         Анализ данных по городу Покров и поселку Введенскому в целом показывает рост потребления услуг по водопотреблению.

         В городе потребление воды населением в 2013 году сокращается в связи с установкой индивидуальных приборов учета. В поселке Введенский  мы наблюдаем, планомерный рост водопотребления, что связано с использованием воды на полив приусадебных участков, а так же с малым процентов установки приборов учета.  Помимо потребленной воды растет процент неучтенной (потерянной) воды. Если в городе данный процент незначительно снижается, то в поселке он растет. Это связано как с неучтенной водой, так и с потерями при транспортировке из- за большого процента износа водопроводных сетей.

Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

За 2012 г. подано воды в сеть водопровода 1886,79 тыс. м3. Неучтенный расход и потери воды при ее транспортировке за 2012 г. составили 267,40 тыс. м3.

Так как фактическая производительность водозаборных сооружений составляет 5,17 тыс. м3/сут, а проектная – 6,38 тыс. м3/сут, то резервная мощность водозаборных сооружений составит 1,21 тыс. м3/сут.

Приборами учета отпускаемой из сетей воды оснащены 20% жилого фонда, предприятия около 100%.

Общая протяженность изношенных водопроводных сетей приведены в таблице 13. 











Таблица 13
	Диаметр мм.
	Общая протяженность замены изношенных трубопроводов, м.

	50
	564

	100
	7301

	150
	877

	200
	1721

	250
	330

	300
	2106


Потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

За 2012 г. отпущено воды всем потребителям (абонентам) 1619,39 тыс. м3 из них (тыс. м3):

- населению – 519,33;

- бюджетофинансируемым организациям – 54,52;

- прочим организациям – 1045,54.
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2.2.2 Характеристика существующего состояния систем водоотведения.
На территории МО «Город Покров» эксплуатацию системы водоотведения выполняет ООО «Водоканал города Покров». 
[image: image3.png]|4 oumCTHEIE CoOpyKeHMs... (= [PagoCTpOUTENBCTED - .. W Kak NOCTPOMTS AMarpa... (= OuMCTHbIE COOpYXE...

& © gy wikimagi org 27440060/ EDVSEXDLET 0 < || Tmeanid Srmpasnesos

Oaiin Mpaska Bua Vbpawroe Cepenc Crpaska

OuucTtHble coopyxeHus ([okpos)

8 s L A Russia / Viadimir / Pokrov / Mokpos
YBbITKM NOKPbIBaeM Mbi!

oforex W 0UMCTHOE COOPYXeHHe BOA0OTEEAHMA

ABTOHOMHOE 3HeprocHabxeHue. o

InexTpoCHaBKEHME CTPOMTENbHLIX NNOLAROK MTPOEKT, MoHTas, TO. FapanTus.

OunCTHble
coopyxeHna «<BEKCA»

ToKankHble O4MCTHEIE
COOpYXeHMR, CTeKNoNNacTHK
MpoexTiposarie. LieHsi

Dpaiic-nuct

[IMBHEBbIE QUHCTHbIE COODYAEHUA
QUUCTKA NDOMBILLINEHHEIX CTOKOS
vo-da.ru

|

Vaospaxenun ©2013 DigialGlobe | 50w L1 | Yenosun ucnonssosenun | CooBuym o6 ousGke ke e

Vwerte ¥30?
Bocnonsayiirecs Bnwaiilime opoga: Bnanuuup, Ganauixa, X
SHaekc Mapketow. Monck o KOOPAMHATSE: 55°5447°N 39°1131°E

napameTpan. OT3biss MonL30BaTentCKuii peiTuHr:
BuGHpaiiTe!




В систему входят внутриквартальные, внутридворовые и уличные канализационные сети общей протяжённостью 39.84 км., канализационные насосные станции перекачки в количестве 10штук, производительностью установленных насосов от 160 до 500м3/час, очистные сооружения канализации(ОСК), проектной производительностью 3600м3/сутки.

В структуре организации находятся органы управления: директор, главный инженер, плановый отдел, производственно-технический отдел, служба канализационных сетей и насосных станций, очистные сооружения канализации,  аварийно-диспетчерской служба.

Очистные сооружения канализации города принимают все хозяйственно-бытовые стоки, образующиеся на территории города.

Централизованной системой канализации не охвачена ориентировочно половина территории города(около 35га.), которая застроена частными домами, где проживает около 25% населения. 

 Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски 

Существующие ОСК биологической очистки введены в эксплуатацию в 1975 году. Производительность ОСК 3600 м3 /сутки или 150 м3 /час. 
Очищенные стоки сбрасываются по береговому выпуску в р. Шитка (водоём рыбохозяйственного значения 2 категории);




Фактический приток сточных вод в 2012г. составляет 4694.21м3/сутки.

Сооружения состоят:

1. Приемная камера
— 2 шт.
2. Песколовки металлические тангенциальные    — 6 шт.
3. Первичные отстойники двухъярусные(Д=12.0м)
—8 шт.
4. Аэротенк – смеситель (18х42м. Н=5.0м.)
— 1 шт.
5. Отстойники вторичные (Д=6.0м.)
— 6 шт.
6. Контактные резервуары (Д=6.0м.)
— 2 шт.
7. Хлораторная на гипохлориде кальция
— 1 шт.
8. Иловые карты(30х30м.)
— 5 шт.
9. Песковая площадка(10х10м.)
— 1 шт.
10. Блок насосно-воздуходувной станции(воздуходувка ТВ80-1.6М1-01, производительностью 100м3/мин)
—1шт.
11. Лаборатория
—1 шт.
Эффективность очистки по основным показателям в %:

-БПК5 -95.2

-Взвешенные вещества- 91.2

-Фосфаты (по Р) – 89.7

-Сульфаты – 9.7

- Азот аммонийный – 98.8

- Железо – 93.8

- Нефтепродукты – 93.3

- СПАВ (А) – 85.7

- Сухой остаток – 16.6

- ХПК – 95.4

Для обеззараживания очищенных сточных вод применяется раствор гипохлорита кальция 

Из учёта расхода активного хлора 3г\м3(СНиП 2.04.03-85(далее СНиП), п.6.223 для полной биологической очистки ) на расход стоков 4694.21м3/сутки требуется активного хлора

4694.21х3\1000=14.08кг.

Предлагается гипохлорит кальция с выходом активного хлора 50%

Итого гипохлорита кальция требуется 14.08х100\50=28.16кг\сутки  Фактически расход реагента зависит от дозы остаточного активного хлора после хлорирования, который контролируется в пределах 1.42мг/л.
Электроснабжение ОСК осуществляется по одной линии. В соответствии с п.5.1 и табл.20 очистные сооружения относятся к 1 категории надёжности. Для этого требуется резервное электроснабжение объекта. Теплоснабжение- централизованное от городских тепловых сетей.

Амортизационный и физический износ основного оборудования в среднем составляет - 80%  

Узким местом в технологической схеме ОСК по результатам наладочных работ являются вторичные отстойники, которые могут пропустить не более 3200м3/сутки. Также первичные отстойники в настоящее время забиты осадком и не выполняют в полной мере своих функций.

Учет сточных вод осуществляется раходомером «Эхо», который установлен после аэротенка.

На очистные сооружения поступают, в основном, сточные воды от населения г. Покров, объектов соцкультбыта, прочих организаций и промышленных предприятий. Основным абонентом является население(63.7%)

При нештатных ситуациях во избежание затопления КНС существуют аврийные выпуски в районе КНС 2,3,4.
 Для исключения нештатных ситуаций необходимо выполнить резервное электроснабжение, устройство двух напорных трубопроводов после КНС. В настоящее время резервного электропитания на КНС не имеется. Замещения другими сооружениями не предусмотрено; 

Утилизация осадков сточных вод

Утилизация осадков выполняется по следующей схеме: 

- крупные отбросы, которые задерживаются на решётках, а также прочие коммунальные отходы, складируются в контейнерах, объемом 0.75м3 или бункерах, объемом 8м3 с последующим вывозом на полигон ТБО (городская свалка);  

- песок, шлак и другие механические примеси оседают в бункерах тангенциальных песколовок и затем под гидростатическим напором транспортируются на песковую площадку.   По мере обезвоживания и наполнения осадок вывозится на полигон ТБО;

- осадки из первичных отстойников и избыточный активный ил из вторичных отстойников подаются на иловые карты. По мере обезвоживания и наполнения осадок вывозится на полигон ТБО;

- эксплуатирующая организация ООО «Водоканал города Покров» ежегодно заключает договора со специализированной организацией ООО «Жилищно-коммунальные услуги» на вывоз ТБО и обезвоженных осадков на полигон;

Расчет количества песка:

При норме песка 0.02л/чел. в сутки (п. 6.31СНиП 2.04.03-85, далее (1)) суточное количество составит 12000х0.02=0.24м3 или 0.24х365=87.6м3 в год. В соответствии с п.6.33 высота валика песковой площадки должна быть 1-2м. При площади площадки 100м2 толщина осадка годового объема будет не более 1.0м., что удовлетворяет требованиям данного пункта. 

- Расчёт количества осадка

Влажность осадка первичных отстойников принимается 95% (стр.314 Канализация населённых мест и промышленных предприятий. Справочник проектировщика., далее(2)).  Влажность избыточного активного ила принимается 99.5% 

Принимается эффект осветления (т.30(1))-50% При средней концентрации взвешенных веществ, поступающих на ОСК 89.58мг/л количество сухого осадка, поступающего на иловые карты, будет 44.79мг/л или при влажности 95% 895.8мг/л или 895.8х4694.21х1000000=4.2тн/сутки или при объемном весе 1.3тн/м3 – 5.466м3/сутки.

На аэротенк ориентировочно поступает 50% от концентрации БПКполн. и взвешенных веществ (В). На ОСК поступает 164.6мг/л БПК5 или ориентировочно БПКполн.=164.6/0.8=205.75мг/л. При удалении в первичном отстойнике 50% на аэротенк поступает 102.9мг/л.

Взвешенных веществ (В) поступает 44.79мг/л.

В соответствии со стр.314(2) количество избыточного активного ила определится по формуле: 

Из=0.8хВ+0.3хБПК=0.8х44.79+0.3х102.9=66.69мг/л

При влажности 99.5% количество составит:

100х66.69/0.5=13.338тн/1000м3 или 13.338х4.694= 62.61тн/сутки или при удельном весе 1.0тн/м3 - 62.61м3/сутки.

Общий суточный объем осадка составит: 5.466+62.61=68.076м3/сутки. Годовой объем составит: 68.076х365=24847.74м3 

Существующие иловые карты представляют собой земляные сооружения – 5шт. размером 30х30м., глубиной 1-1.5м. В соответствии с расчётом карты не удовлетворяют расчётному объему осадка. Возможности перераспределения осадка на другие сооружения нет, только вывоз на полигон ТБО по мере его накопления.
Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них.
Структура канализационных сетей представляет собой классическую схему. В микрорайонах многоэтажных домов выпуски подключаются к внутриквартальным сетям, которые объединяются и транспортируют стоки в уличные сети. Жилые дома и здания, располагающиеся вдоль улиц, подключаются непосредственно к уличным сетям. Рельеф местности города ровный, абсолютные отметки изменяются в пределах 115-135м.    Самотечные трубопроводы при таком рельефе и малом расходе должны иметь значительный уклон не менее 0.008для диаметров 150мм. и 0.007 для диаметров 200 мм. (п.2.41(1)).  Поэтому при ровной поверхности самотечные трубопроводы через расстояние ориентировочно до 1км. заглубляются на большую глубину до 8.0м. При большей глубине возникают проблемы с обслуживанием канализационных сетей. Во избежание этого устанавливаются канализационные насосные станции с перекачкой сточных вод по напорным трубопроводам. Из 39.4 км. канализационных сетей в городе удельное количество напорных трубопроводов составляет 23% или 9.15 км.   

Канализационные сети, всего —39,84 км, из них: 
напорный
— 9,15 км, 

самотечный       — 30,69 км 





в т.ч. 0 до 250 мм-36.9 км. от 250 до 500 мм-2.9 4км.
 Материал канализационных труб — чугун, керамика, железобетон, сталь. Процент износа канализационных сетей — 60,62%.
 
На напорных сетях устанавливается запорная арматура – задвижки;

На канализационных сетях города функционируют 10 канализационных насосных станций перекачки.

 Таблица 14
	Канализационные насосные станции г. Покров, п.Введенсккнй

	№№ п/п
	Наименован ие объекта
	Место расположения
	Произво​дительно сть м/час
	Процен т износа

%
	Марка насосов
	Кол-во насосов
	Приме​чание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	КНС-1
	г. Покров, ул.Советская (у кот.№1)
	250
	96
	СД-60х45Н
сд-
250х22,5Н
	- 1 шт. - 1 шт.
	

	2.
	КНС-2
	г. Покров, ул.Советская (у рынка)
	160
	96
	СД-160х45Н
	- 2 шт.
	

	3.
	КНС-3
	г.Покров ул.Фейгина (у р.Шитка)
	500
	85
	сд-
250х22,5Н
	- 3 шт.
	

	4.
	кнс
«Микрорайо н Центральны й»
	г.Покров, м/р-н «Центральный»
	500
	25
	сд-
250х22,5Н
	- 3 шт.
	

	5.
	КНС
«Северная»
	г.Покров, ул.Северная
	250
	27
	сд-
250х22,5Н
	- 2 шт.
	

	6.
	КНС

«Ямбургская »
	г.Покров, п.Ямбург-газдобыча»
	160
	20,6
	СД-60х45Н
	- 2 шт.
	

	7.
	КНС №1 (у озера)
	г.Покров, п.Введенский
	250
	80
	сд-
250х22,5Н
	- 2 шт.
	

	8.
	КНС №2 (у вахты СпецПУ)
	г.Покров, п.Введенский
	160
	80
	ФГ 1/60x40
	- 2 шт.
	

	9.
	КНС
«Головная»
	г.Покров, территория действующих
оск
	
	
	СД-55х45Н
	- 2 шт.
	

	10.
	КНС «АТП»
	г. Покров, ул. Октябрьская, 111 (территория АТП)
	160
	100
	СД-60х45Н
	- 2 шт.
	


Аварийные выпуски имеются на КНС 2,3,4.


Общая схема канализации разбита на 8 основных локальных схем. Нижней конечной точкой каждой схемы являются КНС, которые перекачивают сточные воды в другую локальную схему или на головную КНС. 


 Аварийные ситуаций в 2012г. зарегистрировано 3шт(в основном на напорных трубопроводах)., при этом на ликвидацию аварии в среднем затрачивается около 12 часов. Текущие и капитальные работы планируются на основе периодических обходов, отказов элементов системы, дефектных ведомостей и проектно-сметной документации.   Стальные трубы от электрической и химической коррозии не защищены.


Диспетчерская служба по монитору системы телемеханизации отслеживает состояние работы канализационных насосных станций.


Для ликвидации аварий, связанных с земляными работами имеются 2 экскаватора, бульдозер.  Для устранения засоров на самотечных сетях применяются вакууммашины, КО-502.

Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод


По данным расходомеров на ОКС поступает 1718.08 тыс.м3 недостаточно очищенных сточных вод.


В связи с тем, что на территории города наблюдается сравнительно высокий уровень грунтовых вод(глубина ориентировочно -1.0 м.), а сети имеют значительный износ, в канализацию поступает значительное количество грунтовых вод. Конкретных исследований по данной проблеме не проводились. Также в период дождей наблюдается приток поверхностных вод через колодцы и трубопроводы в систему канализации.

Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения муниципального образования

Резервами системы являются КНС-3 и КНС м/р Центральный , в которых установлены по 3 насосных агрегата (1рабочий, 2 резервных для насосных станций 1 категории). КНС «Северная» имеет 2 напорных трубопровода Д=300 мм. 
Дефицитом является:

- Отсутствие резервных насосных агрегатов на всех КНС(кроме КНС-3 и КНС м/р Центральный).

- Отсутствие вторых напорных трубопроводов на всех КНС(кроме КНС «Северная».

-Отсутствие резервного электроснабжения на всех объектах

- работа некоторых самотечных трубопроводов в режиме заиливания.

- отсутствие резерва аэротенков на ОСК.

-превышение по гидравлической нагрузке первичных и втоичных отстойников ОСК. 
Безопасность и надежность централизованных систем водоотведения муниципального образования


Для безотказной работы системы канализации требуется выполнить резервное электроснабжение КНС и ОСК, вторые напорные трубопроводы, наличие техники для ликвидации аварий на самотечных и напорных участках.


В результате полного прекращения процесса очистки на ОСК возможны не разрешенные сбросы веществ в водоём.










Таблица 15
	№п/п
	Наименование загрязняющего вещества
	Формула расчёта
	Сброс фактический

кг/сутки
	Сброс разрешенный

Кг/сутки
	Превышение допустимого сброса кг/сутки

	1
	БПК5
	164.6х4694.21
	772.67
	7.2
	765.47

	2
	Взвешенные вещества
	89.58х4694.21
	420.51
	29.71
	390.81

	3
	Фосфаты (по Р)
	1.81х4694.21
	8.5
	0.7
	7.8

	4
	Сульфаты
	54.59х81х4694.21
	256.26
	199.73
	55.53

	5
	Хлориды
	54.59х81х4694.21
	339.77
	273.64
	66.13

	6
	Азот аммонийный
	20.36х4694.21
	95.57
	1.11
	94.46

	7
	Железо
	3.125х4694.21
	14.67
	0.36
	14.31

	8
	Нефтепродукты
	0.24х4694.21
	1.13
	0.08
	1.05

	9
	СПАВ (А)
	0.265х4694.21
	1.24
	0.24
	1.0

	10
	Сухой остаток
	489.94х4694.21
	2299.88
	1524.88
	775.0

	11
	ХПК
	301.93х4694.21
	1417.32
	-
	1417.32


Управляемость централизованных систем водоотведения муниципального образования


Управляемость системой канализации осуществляется по принципу поступления информации в диспетчерскую службу по каналам связи или по системе телеметрии.  По мере сложности инцидента принимается решение на уровне диспетчера, начальника службы, главного инженера, директора по мобилизации сил и средств для устранения нештатной ситуации.

Воздействие на окружающую среду


ОСК находятся на расстоянии  210 м. от жилой застройки, что удовлетворяет требованиям табл.1 СНиП . Осадок и крупный мусор отвозится на полигон ТБО (городская свалка)       


Имеется превышение сброса загрязняющих веществ по итогам 2012 г.

Таблица 16
	№п/п
	Наименование загрязняющего вещества
	Сброс фактический

т/год
	Сброс разрешенный

т/год
	Превышение допустимого сброса т/год

	1
	БПК5
	13.54
	2.628
	10.912

	2
	Взвешенные вещества
	13.46
	10.8405
	2.6195

	3
	Фосфаты (по Р)
	0.32
	0.257
	0.063

	4
	Сульфаты
	84.46
	72.9007
	11.5593

	5
	Хлориды
	134.86
	99.8771
	34.9829

	6
	Азот аммонийный
	0.43
	0.4073
	0.0227

	7
	Железо
	0.34
	0.1314
	0.2086

	8
	Нефтепродукты
	0.028
	0.0289
	-

	9
	СПАВ (А)
	0.066
	0.0867
	-

	10
	Сухой остаток
	700.99
	556.5841
	144.4059

	11
	Азтот нитрат
	12.02
	11.864
	0.156

	11
	Азот нитрит
	0.034
	0.032
	0.002

	11
	ХПК
	23.63
	-
	-


Существующие технические и технологические проблемы в централизованных системах водоотведения  в г.Покров
Для безотказной работы системы канализации требуется выполнить резервное электроснабжение КНС и ОСК, вторые напорные трубопроводы, наличие техники для ликвидации аварий на самотечных и напорных участках.

Очистные сооружения города имеют большой износ, что вызывает частые поломки и выход из строя оборудования, существующая технология системы очистки сточных вод г. Покров в значительной степени морально устарела, фактическая эффективность очистки сточных вод не соответствует современным требованиям к качеству очищенной сточной воды.

    Поэтому необходима модернизация системы городских очистных сооружений.

    Система дождевой канализации практически отсутствует. В соответствии с перспективными проектными решениями генплана, необходимо произвести развитие системы дождевой канализации с устройством насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, строительством сетей трубопровода дождевой канализации.
Для очистки сточных вод необходимо закончить строительство КОС в п. Марочково,  выполнить реконструкцию или строительство головной КНС  и напорных трубопроводов от КНС до КОС, протяженностью около 5.0км.

По оценке администрации МО «Город Покров», на сооружение новой инфраструктуры очистных в деревне Марочково необходимо более 300 млн рублей, в то время как бюджет муниципального образования едва насчитывает 60 млн. До сих пор город пользуется старыми очистными, реконструкция которых идет ни шатко ни валко.

Запах сточных вод отравляет жизнь населения близлежащего от очистных поселка «Ямбурггаздобыча», а проведенные в 20 09 год у ФГ УЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» исследования выявили нарушения следующего характера: на очистные сооружения вместо проектных 3600 куб. м поступает 5105 куб. м (по данным 2008 года); сверхнормативные стоки попадают в реку Шитка без очистки и обеззараживания; содержание ОКБ и ТКБ по результатам сравнительного анализа вод, взятых выше и ниже места сброса, увеличивается в 5 раз; зафиксировано наличие недопустимой по санитарным нормам патогенной микробиологической обсемененности, что представляет угрозу заражения холерой, брюшным тифом, гепатитом, дизентерией, туберкулезом и рядом других опасных заболеваний. Таким образом, нарушаются статьи 11 Федерального закона РФ «Об отходах производства и потребления», ст. 51 «Об охране окружающей среды», ст. 2 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 35, 44, 55, 60 Водного кодекса, Санитарные правила и нормы (СанПиН) РФ.

Поданный в этой связи иск Владимирского природоохранного прокурора   был удовлетворен решением Петушинского районного суда от 13 октября 2009 года полностью. Администрацию муниципального образования город Покров обязали привести водоотведение в соответствие с нормами до наступления 2012 года.

Появившийся по решению Петушинской районной администрации еще в 80-х микрорайон Покрова «Ямбурггаздобыча» был спланирован в пойме реки Шиткана 50 гектарах земли. Тогда же было начато строительство новых очистных сооружений, строительство которых так и не было завершено. 

Изложены основные проблемы: 

· очистные сооружения:

· дефицит производственной мощности – требуется установка очистных сооружений(обезжелезование и озонирования).

· низкое качество очистки сточных вод- требуется Реконструкция и кап.ремонт очистных сооружений в полном объеме согласно проекта. (не соответствует действующим нормативам);

· канализационные сети:

· высокий уровень засоров в сетях за счет износа сетей и разрушение колодцев очистки и востановления;

· высокий износ систем водоотведения;

· Сети нуждаются в замене.
Основные направления в решении проблем систем водоснабжения и водоотведения 
на территории города Покров






Таблица 17
	№ п/п
	Краткое описание 

проблемы
	Возможные способы решения

	

	1
	Дефицит мощности очистных сооружений, несоответствие качества очистки сточных вод нормативам 
	Требуется реконструкция Биологических очистных сооружений и внедрение технологии доочистки сточных вод

	2
	Работа КНС с перебоями
	Для безотказной работы системы канализации требуется выполнитьь резервное электроснабжение КНС и ОСК, вторые напорные трубопроводы

	3
	Высокий уровень засоров в сетях водоотведения
	Приобретение оборудования для механической очистки самотечной канализационной сети, ремонт канализационных сетей 9 км, ремонт канализационных колодцев-30шт. 


  Ожидаемые результаты
В результате модернизации системы водоснабжения (Водоочистные сооружения) следует отметить следующие предполагаемые положительные моменты:

1. Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям города Покров соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.4. 1071 – 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»).

2. Реконструкция биологических очистных сооружений позволит повысить эффект осветления воды, уменьшить вынос загрязнителей в природные водоемы , снизить экологическую нагрузку на природные водоемы  

3. Модернизация эксплуатируемых сетей и сооружений снизит износ сетей, увеличение срока службы оборудования, повышение точности и надежности дозирования реагентов, получение возможности быстрого реагирования на изменение качества волы, позволит экономить электроэнергию, снизить потери воды, уменьшить количество аварий и повреждений. Повышение надежности эксплуатации систем электроснабжения приведет к предотвращению перерывов электроснабжения, остановки оборудования, сооружений и проч.


Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
позволит достичь следующих результатов:
1. Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и водоотведения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания 

2. Технологические результаты снижение потерь воды, снижение количества технологических остановок.
2.3.  Характеристика существующего состояния систем электроснабжения.

Всего потребителей в МО «Город Покров» по состоянию на 01.11.2013 года – 7382 абонента.
В том числе: население – 7121 обонент;

Бюджетофинансируемые организации – 35 абонентов;

Прочие – 226 абонентов.

Общий объем потребления электроэнергии в 2011 году составил: 44768391 квт/час.

Полезный отпуск потребителям составил:37068123 квт/час.

Потери составили: 7700268 квт/час.

Общий объем потребления электроэнергии в 2012 году составил: 44199572 квт/час.

Полезный отпуск потребителям составил: 38462302 квт/час.

Потери составили: 5737270 квт/час.

Общий объем потребленя электроэнергии в 2013 году составил (9 месяцев) : 32168628 квт/час.
В том числе: 

                       1 квартал – 12676380 квт/час

                       2 квартал – 9755954 квт/час

                       3 квартал – 9736294 квт/час.

Полезный отпуск составил: 

                       1 квартал – 12676380 квт/час

                       2 квартал – 9755954 квт/час

                       3 квартал – 9736294 квт/час.

Потери составили: 

                       1 квартал – 1765065 квт/час

                       2 квартал – 712654 квт/час

                       3 квартал – 1192855 квт/час.

Объем потребления за 11 месяцев 2013 года составил – 40003438 квт/час.

Электроснабжение потребителей г. Покров осуществляется ОАО  «Владимирская энергосбытовая компания»» Имущественный комплекс электросети переданы в МУП «ЖКУ» г. Покров на праве хозяйственноговедения.
          Фидер 1012

1. Сооружения  -линии электропередачи  Фидер 1012 ПС «Лесная»     -1533,0 м.

2. Сооружения – воздушные и кабельные линии 0,4 кВ Фидер 1012 ПС Лесная  -8931,0 м

3.  Нежилое здание - Трансформаторная подстанция ТП ЯГД-1 Фидер 1012 -40,1 кв.м.

4.  Нежилое здание - Трансформаторная подстанция ТП ЯГД-2 Фидер 1012 – 22,8 кв.м.

Фидер 104 ПС «Городская»

5.  Сооружения – линии электропередачи 10 кВ Фидер 104 ПС «Городская» - 6200,0 м

6.  Сооружения – линии электропередачи 04  кВ Фидер 104 ПС «Городская» - 10021,0 м

7.  Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №63 Фидер 104 ПС «Городская» - 43,4 кв.м.

8.  Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №25 Фидер 104 ПС «Городская» - 39,7 кв.м.

9.   Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №50 Фидер 104 ПС «Городская» - 40,9 кв.м

10. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №62 Фидер 104 ПС «Городская» - 44,5 кв.м

11. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №15 Фидер 104 ПС «Городская» - 28,9 кв.м

12. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №46 Фидер 104 ПС «Городская» - 39,1 кв.м

13. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №27 Фидер 104 ПС «Городская» - 44,6 кв.м

Фидер 105 ПС «Городская»

14. Сооружения – Воздушные линии электропередачи 10 кВ Фидер 105 ПС «Городская» - 3150,0 м

15. Сооружения – Кабельные  линии электропередачи 10 кВ Фидер 105 ПС «Городская» - 1788,0 м

16. Сооружения – Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ Фидер 105 ПС «Городская» -22220,0 м

17. Сооружения – Кабельные линии электропередачи 0,4 кВ Фидер 105 ПС «Городская» - 3650,0 м

18. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №10, ул. Быкова  - 40,8 кв.м

19. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №11, ул. Октябрьская – 23,4 кв.м

20. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №12, ул. Октябрьская – 44,1 кв.м

21. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №13, ул. Октябрьская – 24,3 кв.м

22. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №47, ул. Быкова  –  36,2 кв.м

Фидер 109 ПС «Городская»

23. Сооружения – Воздушные линии электропередачи 10 кВ Фидер 109 ПС «Городская» - 16730,0 м

24. Сооружения – Кабельные линии электропередачи 10 кВ Фидер 109 ПС «Городская» - 668,0 м

25. Сооружения – Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ Фидер 109 ПС «Городская» - 2521,0 м

26. Сооружения – Кабельные линии электропередачи 0,4 кВ Фидер 109 ПС «Городская» - 154,0 м

27. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №33 Фидер 109 ПС «Городская» - 37,5 кв.м

28. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №35 Фидер 109 ПС «Городская» - 44,7 кв.м

29. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция № 36 Фидер 109 ПС «Городская» - 26,8 кв.м

30. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №37 Фидер 109 ПС «Городская» - 23,6 кв.м

31. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №48 Фидер 109 ПС «Городская» - 46,8 кв.м

Фидер 107 ПС «Городская»

32. Сооружения – Воздушные линии электропередачи 10 кВ Фидер 107 ПС «Городская» - 6561,5 м

33. Сооружения – Кабельные линии электропередачи 10 кВ Фидер 107 ПС «Городская» - 2881,0 м

34. Сооружения – Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ Фидер 107 ПС «Городская» - 46888,0 м

35. Сооружения – Кабельные линии электропередачи 0,4 кВ Фидер 107 ПС «Городская» - 11101,0 м

36. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №1, ул. Первомайская   - 23,8 кв.м

37. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №2, ул. Первомайская   - 26,1 кв.м

38. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №3,  Школьный проезд -32,5 кв.м.

39. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №4, Больничный проезд – 22,3 кв.м

40. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №5, ул. Северная     – 22,3 кв.м

41.  Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №6, ул. 3 Интернационала – 23,4 кв.м

42.  Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №7, ул. Советская – 24,3 кв.м

43.  Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №8, ул. Заречная – 24,1 кв.м

44.  Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №9, ул. Ленина – 41,9 кв.м

45.  Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №14, ул. Северная  -45,2 кв.м

46.  Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №22, ул. 3 Интернационала– 46,0 кв.м.

47.  Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №23, ул. Советская – 33,9 кв.м

48.  Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №26,             – 24,3 кв.м

49.  Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №28, ул. Советская     – 37,0 кв.м

Фидер 1008 ПС «Лесная»

50. Сооружения – Воздушные и кабельные линии электропередачи 10 кВ Фидер 1008 ПС «Лесная» – 5590,0 м

Фидер 1007 ПС «Лесная»

51. Сооружения – Воздушные и кабельные линии электропередачи 10 кВ Фидер 1007 ПС «Лесная» – 5250,0 м

52. Сооружения – Воздушные и кабельные линии электропередачи 0,4 кВ Фидер 1007 ПС «Лесная» – 420,0 м

53. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №4, ул. Горячкина (Нагорный) – 40,4кв.м.

54. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №5,  п. Нагорный, ул. Владимирская - 41,7кв.м

55. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №17, п. Нагорный    – 34,6 кв.м

56. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №3,  п. Нагорный     – 28,4 кв.м

57. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция №2,  п. Нагорный     – 26,0 кв.м

58. Нежилое здание - Трансформаторная подстанция ЦРП -1,   п. Нагорный    – 116,6 кв.м

Фидер 121 ПС «Покров»

59. Сооружения – Воздушные линии электропередачи 10 кВ Фидер 121 ПС «Покров» - 3690,0 м

60. Сооружения – Кабельные  линии электропередачи 10 кВ Фидер 121 ПС «Покров» - 210,0 м

Фидер 112 ПС «Городская»

61. Сооружения – линии электропередачи 10 кВ Фидер 112 ПС «Городская» - 13025,0 м

62. Нежилое здание – трансформаторная подстанция №16, Фидер 112 ПС «Городская» - 44,6 кв.м

63. Нежилое здание – трансформаторная подстанция №19, Фидер 112 ПС «Городская» - 42,9 кв.м

64. Здание гаража, г.  Покров, ул. Октябрьская, д.83, общая площадь 232,2 кв.м.,

65. Нежилое здание, г. Покров, ул. Октябрьская, д.83, общая площадь 304,1 кв.м.
       Постановлением главы администрации города Покров от 14.09.2012 №328 ежегодно утверждается программа целевая ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Покров» на 2013 год» с целью обеспечения потребности муниципального образования в целесообразном минимальном потреблении топливно-энергетических ресурсов за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования ТЭР. Из местного бюджета на реализацию Программы выделено 1 800 000 руб. (на 2013г.).
 Основными задачами данной Программы являются:
1. Проведение энергетических обследований (энергоаудита) на объектах бюджетной сферы;

2. Повышение надежности энергоснабжения потребителей области;

3. Снижение расходов бюджета на топливо, тепловую и электрическую энергию;                                           

4. Обеспечение перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями          
коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов.

Задачи программы:              

1. Экономия в результате проведения энергосберегающих мероприятий: топлива, тепловой и электрической энергии организациями-потребителями;

2. Уменьшение расхода бюджета на энергообеспечение организаций социальной сферы;

3. Повышение надежности энергоснабжения потребителей.      
В рамках данной Программы планируется провести следующие мероприятия:
Таблица  18
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Исполнитель
	Всего, 

тыс. руб.

	1.
	Проведение энергетического обследования объектов социальной сферы
	Администрация 

г. Покров
	500,00

	2
	Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, требованиях, предъявляемых к собственникам помещений в многоквартирных домах.
	Администрация

 г. Покров
	-

	3.
	Прочие мероприятия, в том числе:

- проведение энергетических обследований на объектах муниципального жилищного фонда;

- установка современных общедомовых и индивидуальных приборов учета газа, тепловой энергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и электрической энергии в муниципальном жилищном фонде муниципального образования.
	Администрация 

г. Покров
	1300,00


2.4. Характеристика  существующего состояния коммунальной инфраструктуры  в сфере  газоснабжения.

Всего протяженность газопровода на территории МО «Город  Покров» составляет  82295 м. Из них:
      Высокого давления – 14975 м;

Среднего давления – 868 м;

Низкого давления - 66452 м.
Общее количество ГРП и ГРПШ – 17 шт., с максимальной производительностью то 10 до 10500м3/час. Загруженность от 10 до 70%.

По данным Директора филилала в г. Петешки ОАО «Газпром газораспределение» Ветюгова А.Д., в городе Покров ГРП и ГРПШ реконструкции и замене не подлежат.
Реестр газопроводов преданных в ООО «Владимиррегионгаз» в счет погашения долгов, согласно решения Главы администрации Владимирской области №439 от 16.06.2000г. 
Таблица  19
	№ п/п
	Полное наименование

объектов передачи
	Собственн.муницип. образов.
	Дата ввода
	Местонахождение, адрес объекта передачи
	Протяженность, кол-во
	Балансовая ст-ть, руб.

(без НДС)

	1. 
	Газопровод н/д природного газа
	г. Покров
	15.01.96
	Микрорайон Центральный перевод на природный газ
	436.0
	199254.0

	2. 
	-*-
	- * -
	15.12.96
	Больничный проезд,2-Больнич.,4 /перемычка/
	90.4
	25531.0

	3. 
	- * -
	- * -
	17.12.96
	К.Либкнехта,2- К.Либкн.,4 /перемычка/
	84.4
	26999.0

	4. 
	- * -
	- * -
	15.05.96
	Улица Пролетарская 22
	154.0
	45314.0

	5. 
	- * -
	- * -
	15.05.96
	Пролетарская,22 /перемычка/
	66.0
	20633.0

	6. 
	- * -
	- * -
	19.12.96
	Герасимова,28,30 /перемычка/
	109.8
	27726.0

	7. 
	- * -
	- * -
	15.01.96
	К ГРП микрорайона «Центральный»
	321.0
	107714.0

	8. 
	Газопровод н/д природного газа
	- * -
	04.02.98
	Ул. Ленина 126
	97.3
	20598.0

	9. 
	- * -
	- * -
	22.06.98
	Ленина 130, Школьная 1
	205.9
	44056.0

	10. 
	- * -
	- * -
	22.06.98
	3-го Интернационала 37а
	247.3
	74949.0

	11. 
	- * -
	- * -
	29.11.96
	3-го Интернационала 34
	81.0
	19989.0

	12. 
	- * -
	- * -
	28.10.96
	Ул.Школьная от ГРП до ж/домов
	62.3
	39310.0

	13. 
	- * -
	- * -
	03.07.98
	Средняя школа №1
	137.7
	33626.0

	14. 
	- * -
	- * -
	10.10.98
	Советская - Первомайская
	500.4
	297651.0

	15. 
	- * -
	- * -
	20.05.97
	Ул. Октябрьская, Бабушкина, Ленина
	259.8
	88658.0

	16. 
	Газопровод в/д
	- * -
	28.09.98
	К ГРП ул. Совхозная
	187.0
	66930.0

	17. 
	- * -
	- * -
	30.06.92
	К ГРП ул. Северная
	20.0
	5787.0

	18. 
	ГРП
	- * -
	28.09.98
	Ул. Совхозная
	1.0
	101315.0

	19. 
	ГРП
	- * -
	15.01.96
	М-н Центральный
	1.0
	93672.0

	20. 
	Станция катодной защиты
	- * -
	28.09.98
	Улица Октябрьская 1
	1.0
	67378.0

	21. 
	ГРП
	- * -
	30.06.92
	ГРП ул. Северная
	1.0
	87818.0

	22. 
	Газопровод н/д природного газа
	- * -
	01.11.98
	К ГЕУ ул..Испытателей 1, Октябрьская 1, Быкова 1, Фейгина 1а
	1297.0
	1093070.00

	23. 
	- * -
	- * -
	18.01.00
	Ул. Герасимова 24, 24а
	334.0
	284682.00

	24. 
	- * -
	- * -
	15.07.00
	Поселок Введенский (перевод на природный)
	2618,5
	2300000.0

	25. 
	Протекторная установка
	- * -
	28.09.98
	Ул. Испытателей 1
	1.0
	22560.00

	26. 
	Газопровод н/д природного газа
	- * -
	05.06.00
	Ул. 3-го Интернационала 52а, 54б,   детский дом
	228,4
	168925.0

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	5363603.0


Реестр газопроводов переданных на баланс треста «Петушкирайгаз»

	№№

п/п
	Полное наименование 

Объектов передачи
	Собственник – муниципальное образование
	Местонахождение, адрес объекта передачи
	Протяженность м.п. кол-во шт.
	Остаточная балансовая ст-ть, руб.

	1. 
	Газопровод н/д природного газа
	г. Покров
	Советская - Первомайская
	1099.6
	140890.0

	2. 
	- * -
	- * -
	Ленина - Советская
	1119.1
	165000.0

	3. 
	- * -
	- * -
	Ул. Октябрьская, Бабушкина, Ленина
	1262.2
	220600.0

	4. 
	- * -
	- * -
	Совхозная 17,29а
	111.0
	16680.3

	5. 
	- * -
	- * -
	Ул.Ленина,117,127,129,133,139, Октябрьская, 74
	296.0
	115000.0

	6. 
	- * -
	- * -
	Микрорайон ЯГД СТОА
	61.0
	11752.88

	7. 
	Газопровод н/д природного газа
	- * -
	Ул. Антоньева, 9
	25.0
	6000.0

	8. 
	- / -
	- / -
	Ул. Комсомольская, 15,37,39,41,43,45,47а,б
	190.0
	5228.4

	9. 
	- / -
	- / -
	3-го Интернационала, 10,13,15
	150.0
	27000.0

	10. 
	- / -
	- / -
	Ул. Ленина, 33,39,41
	328.2
	41000.0

	11. 
	- / -
	- / -
	Ул. Северная 5,7,10, ул.Комсомольская 7,11  ул. Пионерская 2
	194.0
	64000.0

	12. 
	- / -
	- / -
	Ул. Малая поляна, 15,16,11,8
	400.0
	71800.0

	13. 
	- / -
	- / -
	Ул. Малая поляна
	70.0
	11400.0

	14. 
	Газопровод в/д
	- / -
	Ул. Малая поляна
	198.0
	37200.0

	15. 
	ШРП
	- / -
	Ул. Малая поляна
	1.0
	35600.0

	16. 
	Газо-вод н/д, в/д.
	ЯГД
	Микрорайон №1
	3097.6
	326222.0

	17. 
	Газо-вод н/д, с скз и протек. устан.
	- * -
	Микрорайон №2
	2648.1
	1165527.0

	18. 
	ГРП
	- * -
	Микрорайон ЯГД
	1.0
	38822.0

	
	Итого:
	
	
	
	2499722.58


Реестр объектов передаванных на баланс треста «Петушкирайгаз» и в собственность РАО «Владимироблгаз»

	№№

п/п
	Полное наименование

объектов передачи
	Собственник
	Местонахождение,

адрес объекта передачи
	Протяженность м.п. кол-во шт.
	Остаточная балансовая

 ст-ть, руб.

	1. 
	Газопровод н/д природного газа
	МО «г. Покров»
	Ул. Испытателей
	129.3
	11839.03

	2. 
	- / -
	- / -
	Ул. Герасимова,19а
	53.2
	3630.54

	3. 
	- / -
	- / -
	Ул. Октябрьская,3
	122.8
	5949.20

	4. 
	- / -
	- / -
	Ул. Герасимова,30
	83.4
	4673.57

	5. 
	- / -
	- / -
	Герасимова, 30

/2 очередь/
	77.5
	4378.26

	6. 
	- / -
	- / -
	Больничный пр , 6

/  1 очередь/
	202.3
	11634.05

	7. 
	- / -
	- / -
	Больничный пр,6

/2 очередь/
	159.7
	5047.76

	8. 
	- / -
	- / -
	Ул. К.Либкнехта,2
	168.2
	8581.80

	9. 
	- / -
	- / -
	Больничный пр ,2

 /1очередь/
	270.4
	14057.32

	10. 
	- / -
	- / -
	Больничный  пр ,2

 /2очередь/
	159.7
	5047.76

	11. 
	Газопровод н/д сжиженного газа
	- / -
	3-го Интернационала дом 99
	71.0
	4862.60

	12. 
	- / -
	- / -
	3-го Интернационала дом 103
	86.4
	2391.90

	13. 
	- / -
	- / -
	3-го Интернационала дом 105
	54.7
	3019.80

	14. 
	- / -
	- / -
	Ул. Герасимова 24,24а
	96.0
	2657.62

	15. 
	- / -
	- / -
	3-го Интернационала дом 83
	34.4
	1899.09

	16. 
	- / -
	- / -
	3-го Интернационала дом 76
	173.9
	11222.73

	17. 
	Групповая емкостная  установка
	- / -
	3-го Интернационала дом 83
	1.0
	24087.22

	18. 
	Газопровод н/д сжиженного газа
	- / -
	п. Введенский к ж/домам 32,33,34,35 (10)
	147.0
	794.21

	19. 
	- / -
	- / -
	п. Введенский к ж/д 14
	101.0
	782.06

	20. 
	- / -
	- / -
	п. Введенский к ж/д 36
	65.0
	552.33

	21. 
	- / -
	- / -
	п. Введенский к ж/д 37
	189.0
	1652.50

	22. 
	- / -
	- / -
	п. Введенский к ж/д 38
	11.0
	101.64

	23. 
	- / -
	- / -
	п. Введенский к ж/д 9
	200.0
	2438.52

	24. 
	- / -
	- / -
	п. Введенский к ж/д 8
	76.0
	1044.86

	25. 
	- / -
	- / -
	п. Введенский к ж/д 3
	191.0
	2301.94

	26. 
	ГЕУ 2 сосуда
	- / -
	п. Введенский к ГЕУ №1
	1.0
	13524.01

	27. 
	ГЕУ 2 сосуда
	- / -
	п. Введенский к ГЕУ №2
	1.0
	34650.43

	28. 
	Итого:
	
	
	
	182822.70


2.5 Характеристика существующего состояния инфраструктуры с сфере   в сфере  объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные отходы муниципального образования «Город Покров» вывозятся для захоронения на полигон твердых бытовых отходов. Полигон расположен на расстоянии 225 м от границ города и 628 м от трассы М7 (Горьковского направления). Основанием для эксплуатации полигона ТБО является договор №2  аренды земельного участка под городскую свалку от 15 мая 2013 года.

Эксплуатацию полигона в настоящее время осуществляет  ООО  «ЖКУ». Предприятие имеет лицензию на деятельность по сбору, использованию, (хранению, захоронению) отходов 1-4 класса опасности обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов серия 033 № 00092 от 24 апреля 2012г. Срок действия лицензии-  бесстрчный.
Годовой и объем захоронения ТБО и КГО – 40,201 тыс.м3;

Месячный объем захоронения – 3,35 тыс.м3.

Количество заключенных договоров с предприятиями и организациями по МО «Город Покров» - 286 единиц.
 
На полигоне используется следующая техника:

- бульдозер Т-130 – 1 ед.

            - грейдер ДЗ-122А-6 – 1 ед.;

- трактор ЛТЗ-55 –1 ед.;

- трактор Т-150К6 – 1 ед.

- Зил ММ3554М – 1 ед.
Электричества, газопровода и водопровода на свалке нет.
Морфологический состав ТБО не проводится, запланированно на 2014 год, ьвердые бытовые отходы привозят и пересыпают песком.

Ежемесячный запас грунта на свалке составляет 600 м3, имеется противопожарный ров (канава). Длина водоотводной канавы составляет 740 метров.

Величина тарифа на захоронение ТБО определяется как сумма нормативных затрат на обезвреживание одного м3 ТБО и необходимой нормы прибыли.

Затраты по обезвреживанию  твердых бытовых отходов включают все расходы, необходимые для содержания полигона в рабочем состоянии. 

В основе расчета тарифа на захоронение ТБО лежит потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечение воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению и прочим потребителям.

На основании постановления  № 21/14 от 09 августа 2012 года Департамента цент и тарифов администрации Владимирской области установил тариф на утилизацию (захоронение) ТБО:
С 10 сентября 2012 года по 3- июня 2013 года для потребителей в размере 124 рубля 60 копеек за м3, для населения в размере 147 рублей 03 коп за 1 м3 (с учетом НДС).

С 01 июля 2013 года и по настоящее время действующий тариф на утилизацию и захоронение составляет 156 рублей 13 копеек для населения, и для потребителей 147 рублей 03 копеек (с учетом НДС).
Основные показатели деятельности по захоронению ТБО на свалке г. Покров 
Таблица  20
	Показатели
	Ед. изм.
	2012 г.
	2013 г.

	
	
	факт
	план

	Объем захороненных ТБО, в т.ч.
	тыс. м3
	38,21
	40,201

	от населения
	тыс. м3
	18,81
	23,344

	от прочих предприятий
	тыс. м3
	19,4
	16,857

	Объем потребления электроэнергии
	кВт·ч
	
	   -

	Нормативная численность промышленно-производственного персонала
	чел.
	     6,81
	      6,81

	Фактическая численность промышленно-производственного персонала
	чел.
	     10
	      8

	Затраты на захоронение ТБО
	тыс. руб.
	5691,0
	5240,41

	Прибыль
	тыс. руб.
	    19,65
	    17,98

	Всего расходов по полной стоимости
	тыс. руб.
	5710,65
	5258,39

	Тариф на захоронение 1 м3 ТБО, без НДС
	руб. в месяц
	124,60 с 08/09/12
	124,60 -01/01/2013-30/06/2013

132,33 01/07/2013-31/12/2013




Анализ затрат на захоронение ТБО на свалке г. Покров.
Таблица  21
	№
	Показатели
	2012
	2013
	План 2014
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Натуральные показатели тыс.м3
	 40,201
	 40,201
	 40,201
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Годовой обьем складированя ТБО, тыс.м3 
	38,21
	 39,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	в т.ч. от населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Производственные расходы, тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Материальные расходы, в т.ч.
	1502,00
	1570,89
	1531,13
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Горюче-смазочные материалы, тыс.л
	825,1
	893,14
	886,94
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Горючее, тыс.л
	754,4
	818,99
	829,42
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	количество топлива, тыс.л.
	32,56
	33,54
	32,82
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	цена, руб. за 1л
	22,87
	24,42
	25,27
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	удельная норма расхода на 1 м3
	0,85
	0,85
	0,82
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Смазочные материалы, тыс.л
	79,7
	74,15
	57,52
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	количество топлива, тыс.л
	0,85
	0,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	цена, руб. за 1л
	93,76
	98,86
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Оплата труда рабочих
	2032,44
	1613,3
	1494,77
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	численность, ед.
	10
	8
	6,81
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	средняя зарплата, руб. в месяц
	16937
	16803
	18280,03
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	отчисления с фонда оплаты труда, %
	30,2
	30,2
	30,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	отчисления с фонда оплаты труда, %
	613,80
	487,17
	451,41
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Ремонтный фонд, в т.ч.
	326,83
	148,56
	196,85
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	ремонт и тех.обслуживание авт/транспорта, тыс. руб.
	326,83
	148,56
	196,85
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	капитальный ремонт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Амортизация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Цеховые расходы, тыс. руб.
	313,22
	346,02
	705,88
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	инструмент, тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	спецодежда, тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	тех.осмотр, тыс. руб.
	
	0,68
	0,68
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	страхование авт/транспорта, тыс. руб.
	1,8
	2,5
	2,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	транспортный налог, тыс. руб.
	3,6
	3,7
	6,49
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	услуги ЕРКЦ, тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	канцелярские расходы, тыс. руб. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	анализы, тыс. руб.
	36,23
	37,7
	34,66
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	лицензия, тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	лимит на размещение отходов, тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	прочие расходы(по учетной полит.), тыс. руб.
	271,59
	301,44
	662,05
	
	
	
	
	
	
	
	

	8

. 
	Общеэксплутационные расходы, тыс. руб.
	77,61
	181,33


	171,38


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе канцтовары, тыс. руб. 
	
	20,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Итого производственные расходы, тыс. руб.
	5691,00
	5240,41
	5438,36
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Себест. 1 м3 захоронения ТБО, руб.
	148,94
	132,07
	135,28
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Прибыль, в т.ч.
	19,65
	17,98
	109,94
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	прибыль на соц.развитие тыс. руб.,
	15,72
	14,39
	87,95
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	налог на прибыль, тыс. руб.
	3,93
	3,59
	21,99
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Необходимая валовая выручка, тыс. руб.
	5710,65
	5258,39
	5548,31
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Тариф, руб. за 1м3 захоронения ТБО
	149,45
	132,52
	138,01
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	рентабельность,%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	рост к действующему тарифу,%
	119,9
	100,2
	104,3
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел 3.  Перспективы  развития   муниципального   образования  город   Покров  и  прогноз   спроса  на коммунальные  ресурсы.

3.1 Развитие муниципального   образования  город   Покров  и  прогноз   спроса  на коммунальные  ресурсы в сфере теплоснабжения. Обоснование   развития  системы  теплоснабжения  до  2027 года
Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Анализ  сложившейся  ситуации  в  системе  теплоснабжения  МО «Город Покров» позволяет  рассмотреть   несколько  вариантов модернизации  системы  теплоснабжения:

· Первым вариантом предусматривается сохранение и расширение существующей зоны централизованного теплоснабжения; предусмотрено строительство двух новых блочно-модульных котельных для застройки 2-3 и 4-5 эт., а также школы и детского сада; для планируемой застройки усадебного типа предусмотрено индивидуальное теплоснабжение. 

· Вторым вариантом предусматривается частичная децентрализация, заключающаяся в переводе на автономное теплоснабжение потребителей из зоны усадебной и малоэтажной застройки, а также некоторых потребителей социального значения; как и первым вариантом, предусмотрено строительство шести новых блочно-модульных котельных; для планируемой застройки усадебного типа предусмотрено индивидуальное теплоснабжение. 

В  ходе  анализа  представленных  вариантов развития  теплоснабжения  МО «Город Покров», а так же путем обсуждения данного вопроса на публичных слушаниях,  для  обеспечения потребностей  города  в  тепловой   энергии,  с  учетом сложившейся  ситуации,  наиболее  предпочтительным   является   второй  вариант. Его  реализация  позволит   обеспечить  тепловой  энергией  потребителей  города качественной услугой теплоснабжения.
Анализ потребности в объемах услуг теплоснабжения с учетом состояния существующей системы .
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки:
Выбранным вторым вариантом развития схемы теплоснабжения г. Покров предусматривается сохранение централизованных систем теплоснабжения от котельных № 2, № 3 и № 4 без изменения величин присоединенных тепловых нагрузок потребителей. На расчетный срок (2030 г.) запланирована реконструкция источников тепла, подразумевающая обновление технологического оборудования, мощность которого подбирается в соответствии со значениями расчетных тепловых  нагрузок потребителей, предоставленных Заказчиком.

Предусмотрена частичная децентрализация системы теплоснабжения от котельной № 1, в результате которой установленная мощность котельной снизится и к расчетному сроку (2030 г.) должна быть не менее 9,9 Гкал/ч (11,5 МВт): 

- на первую очередь предусмотрен перевод на автономное теплоснабжение дома № 87 «А» по ул. Ленина (магазин «Хозтовары») с установкой бытового газового котла мощностью не менее 0,052 Гкал/ч (60 кВт) (расчетная тепловая нагрузка – 0,043 Гкал/ч);

- поэтапно планируется перевести на индивидуальные источники тепла бытовые  водогрейные газовые котлы) часть застройки усадебного типа и  часть малоэтажной (2 этажа) секционной застройки (суммарная расчетная тепловая нагрузка 5,12 Гкал/ч); 

- к расчетному сроку предусмотрено строительство БКУ для начальной школы (ул. Ленина, 107) с тепловой нагрузкой 0,213 Гкал/ч, мощность котельной должна быть не менее 0,26 Гкал/ч (300 кВт);

- на расчетный срок также запланировано строительство БКУ установленной мощностью не менее 0,3 Гкал/ч (350 кВт) для предприятий ООО «СтройГарант», ООО «Электроналадка» и «Владавтосервис», суммарная присоединенная нагрузка которых составляет 0,25 Гкал/ч;

- к расчетному сроку предусмотрен перевод на автономный источник теплоснабжения (БКУ установленной тепловой мощности не менее 2,5 Гкал/ч (3 МВт)) многоэтажной застройки в западной части ул. III Интернационала, а также общеобразовательной школы № 2 и детского сада № 4 (суммарная расчетная тепловая нагрузка 2,12 Гкал/ч);

- на расчетный срок предусмотрен перевод на автономное теплоснабжение здания пожарного депо (ул. III Интернационала) с установкой бытового газового котла мощностью не менее 0,059 Гкал/ч (68 кВт) (расчетная тепловая нагрузка – 0,049 Гкал/ч).

На первую очередь (до 2020 г.) предусмотрено строительство БКУ для теплоснабжения предусмотренной генпланом новой жилой застройки (дома 2-3 и 4-5 этажей), а также школы на 660 мест с бассейном и детского сада на 125 мест в юго-западном районе г. Покров. Предусмотрено, что к расчетному сроку (2030 г.) присоединенная тепловая нагрузка потребителей возрастет до значения 7,4 Гкал/ч, т.к. площади подключаемого жилищного фонда увеличатся; установленная мощность БКУ  должна быть выше значения 8,88 Гкал/ч (10,3 МВт).

На расчетный срок (до 2030 г.)  предусмотрено строительство БКУ для теплоснабжения предусмотренной генпланом жилой застройки секционного типа 2-3 и 4-5 этажей в северо-восточном районе г. Покров (присоединенная тепловая нагрузка 1,93 Гкал/ч). Установленная мощность БКУ должна быть не ниже 2,32 Гкал/ч (2,7 МВт).

Также на расчетный срок (до 2030 г.)  предусмотрено строительство БКУ для обеспечения тепловой энергией нового культурно-делового центра (присоединенная тепловая нагрузка 0,72 Гкал/ч). Установленная мощность БКУ должна быть не ниже 0,86 Гкал/ч (1 МВт).

Расчетные тепловые нагрузки новых потребителей социально-общественного назначения приняты согласно паспортам типовых проектов. 

Строящийся жилищный фонд усадебного типа планируется обеспечить индивидуальным теплоснабжением (бытовые газовые котлы).

Часовая производительность источников тепла на существующий период, первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в таблице 22.

Установленные тепловые мощности источников тепловой энергии определены в соответствии с параметрами предусмотренного к установке технологического оборудования в котельных. 

Таблица 22
	№ п/п
	Наименование
	Сущ. положение
	Первая очередь – 2020 г
	Расчетный срок-2030 г

	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/ч

	1
	- котельная № 1
	28,3
	28,3
	10,3

	2
	- котельная № 2
	18,2
	18,2
	12,0

	3
	- котельная № 3
	26
	26
	12,9

	4
	- котельная № 4
	7,4
	7,4
	3,0

	5
	- БКУ района «юго-запад»
	-
	10,8
	10,8

	6
	- БКУ района «северо-восток»
	-
	-
	2,7

	7
	- БКУ на ул. III Интернационала
	-
	-
	2,7

	8
	- БКУ начальной школы
	-
	-
	0,26

	9
	- БКУ КДЦ
	-
	-
	1,03

	10
	- БКУ ООО «Электроналадка»
	-
	-
	0,34

	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/ч

	1
	- котельная № 1
	16,05
	15,29
	8,25

	2
	- котельная № 2
	9,98
	9,98
	9,98

	3
	- котельная № 3
	10,83
	10,83
	10,83

	4
	- котельная № 4
	2,35
	2,35
	2,35

	5
	- БКУ района «юго-запад»
	-
	3,23
	7,4

	6
	- БКУ района «северо-восток»
	-
	-
	1,93

	7
	- БКУ на ул. III Интернационала
	-
	-
	2,12

	8
	- БКУ начальной школы
	-
	-
	0,21

	9
	- БКУ КДЦ
	-
	-
	0,72

	10
	- БКУ ООО « Электроналадка»
	-
	-
	0,25


Перспективы по строительству реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.  
Предполагается поэтапное снижение нагрузки на котельную № 1 вследствие частичной децентрализации системы теплоснабжения и одновременно с этим сохранение систем централизованного теплоснабжения котельных № 2, № 3 и № 4, а также сохранением величин подключенных к ним в настоящее время тепловых нагрузок, в соответствии с которыми были подобраны котлы, предлагаемые к установке взамен изношенного оборудования. Реконструкция источников тепла запланирована на расчетный срок (до 2030 г.). Топливо – природный газ.

Отключаются от системы теплоснабжения котельной № 1 как жилищный фонд, так и потребители социально-культурного назначения. На первую очередь (до 2020 г.)  в 76 квартирах предусмотрена установка бытовых водогрейных котлов установленной мощностью 12 кВт (покрывает нагрузку систем отопления и гвс) типа КСц-ГВ-12, работающего на природном газе, производства ООО «Завод КОНОРД» (г. Ростов-на-Дону); на расчетный срок (до 2030 г.) – в 303 квартирах (в т.ч. на первую очередь).

На первую очередь (до 2020 г.) предусмотрено строительство БКУ для теплоснабжения предусмотренной генпланом новой застройки в юго-западном районе г. Покров. 

К расчетному сроку предусмотрено строительство БКУ для начальной школы (ул. Ленина, 107); запланировано строительство БКУ для предприятий ООО «СтройГарант», ООО «Электроналадка» и «Владавтосервис»; предусмотрено строительство БКУ для многоэтажной застройки в западной части ул. III Интернационала, а также общеобразовательной школы № 2 и детского сада № 4.

На расчетный срок (до 2030 г.)  предусмотрено строительство БКУ для теплоснабжения предусмотренной генпланом застройки в северо-восточном районе г. Покров.

Также на расчетный срок (до 2030 г.)  предусмотрено строительство БКУ для обеспечения тепловой энергией нового культурно-делового центра.

Тепловая энергия отпускается в виде горячей воды по следующим температурным графикам:

-  (95/70)°С – в сетях с закрытой системой теплоснабжения котельных №2, № 3 и 
№ 4, в сетях отопления котельной № 1, а также в сетях БКУ районов «северо-восток» и «юго-запад», БКУ на ул. III Интернационала;

- (85/65) – в сетях с закрытой системой теплоснабжения блочно-модульных котельных культурно-делового центра, начальной школы, ООО «Электроналадка»;

-  (65/50)°С – в отдельных сетях ГВС. 

Электронная модель системы теплоснабжения для МО г. Покров не разрабатывалась в соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ 
№ 154 от 22.02.2012: численность населения муниципального образования «Город.Покров»  менее 100 тыс. человек.

Оценка надежности теплоснабжения
Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии со СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение современных материалов при устройстве тепловых сетей– трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловых сетей. Системы теплоснабжения характеризуются такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности систем к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов систем теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосетей меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется. 

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с сохранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источниках  предусматривается установка котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t = - 11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источниках  предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения приведена в следующей таблице.

Таблица 23
	№ п/п
	Наименование
	I Вариант
	II Вариант

	1
	Стоимость строительства, тыс. руб.:
	
	

	
	- в ценах 2001 г.
	236 719,28
	258 047,66

	
	в том числе на первую очередь
	13 081,72
	15 547,93

	
	- в ценах III кв. 2012 г.
	1 299 909,51
	1 407 881,84

	
	в том числе на первую очередь
	77 724,54
	58 022,52


Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей и центральных котельных, перевод секционного жилья на автономное теплоснабжение предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Перевод на автономные системы теплоснабжения потребителей, принадлежащих частным лицам, решается за счет собственных средств владельцев.

3.2 Развитие муниципального   образования  город   Покров  и  прогноз   спроса  на коммунальные  ресурсы в сфере водоснабжения. Оценка потребности в объемах услуг. Обоснование развития системы водоснабжения до 2027 года.
Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, строительством объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), обеспечением финансовой устойчивости предприятий, оказывающих услуги ВКХ, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы. 
Услуга «Водоснабжение и водоотведение» должна быть предоставлена всем жителям города в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги.

Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству на централизованных очистных сооружениях водопроводов должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости  более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение и водоотведение» в многоквартирных домах или квартирах может быть установлен дополнительный фильтр. 

По итогам обследования органами санитарно-эпидемиологического надзора на отдельных участках наблюдаются случаи не соответствия качества питьевой воды требованиям СанПиН, по причине большой изношенности сетей и наличия тупиковых линий.

· Реконструкция  сетей водопровода по ул.Советская на участке от ул.Карла Либкнехта  до ул.Герасимова, по ул.Герасимова на участке от ул.Советская до ул.3- Интернационала, по ул.3-Интернационала до ул.Карла Либкнехта, д.10.

Протяженность -  635 п.м.

Год ввода в эксплуатацию — 1969 год.
Диаметр трубопровода — 100 мм.
Физический износ — 69%.

· Реконструкция участка сетей водопровода   по ул.Советская на участке от ул.Больничный проезд до ул.Карла Либкнехта. 

Протяженность — 277 п.м. 
Диаметр трубопровода — 100 мм. 
Материал труб — асбоцемент. 
Физический износ — 69%.

· Прокладка резервного ввода системы водоснабжения к котельной №2 диаметром 200 мм, от водовода диаметром 300 мм, протяженность 600 п.м.

· Закольцовка сетей водопровода Ø100 мм ул.Первомайская и ул.Советская, L=200 пм

· Закольцовка сетей водоснабжения диаметром 100 мм. ул.Октябрьская и ул.Быкова. Протяженность -250 п.м.

· Тампонаж скважины п.Введенский

· Для повышения надежности и качества потребляемой воды согласно СанПиН  для источников  водоснабжения  требуется  разработка проекта зон  санитарной охраны.

В связи с увеличением количества потребителей, действующие сети водоснабжения  по пропускной способности в настоящее время не соответствуют потребностям водопотребления,  требуется увеличение диаметра труб  и замены материала существующих трубопроводов, который не отвечает действующим требованиям.

Для обеспечения надежности качества питьевой воды необходимо произвести закольцовку сетей водоснабжения улиц: 

ул.Первомайская — ул.Советская, 

ул.Октябрьская – ул.Быкова

Сначала ввода в эксплуатацию, развитие мощностей и замена трубопроводов сетей водоснабжения не производилось и находится в крайне плохом состоянии.

В целях сохранности водоносного слоя  и качества питьевой воды необходимо произвести  тампонаж вышедшей из рабочего состояния скважины п.Введенский.

Основными целями Программы являются повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения, жизнеобеспечения населения, улучшение качества услуг по водоснабжению с одновременным снижением нерациональных затрат, обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

· обеспечить финансирование инвестиционной программы “Обеспечение населения Владимирской области питьевой водой 2011 – 2013 гг.”;

· обеспечить условия для снижения издержек и повышения качества предоставления услуг по водоснабжению;

· оказывать государственную поддержку реконструкции системы водоснабжения.

Программа предусматривает разработку и реализацию инвестиционных проектов по следующим направлениям: реконструкция систем водоснабжения; обеспечение населения питьевой водой в необходимом объеме и качества соответствующего требованиям СанПиН;

Финансирование данной программы в размере 4 307 тыс. руб., осуществляется за счет привлечения  местного бюджета и внебюджетного источника, в том числе:

· Местный бюджет -  3 585,3 тыс. руб.

· Внебюджетный источник  – 721,7  тыс. руб. 

В социальном и экологическом аспектах эффект от реализации мероприятий Программы города определяется:

· Проведение работ по замене изношенных участков и реконструкции систем водопровода позволит снизить прямые потери питьевой воды при транспортировке (15%) - 11037,6 м3 и сэкономить в год 221,9 тыс. руб. в год, учитывая, что средний расход электроэнергии на подъем 1 куб. м. воды составляет 1,04 кВт. 
Будет сэкономлено электроэнергии — 11479,1 кВт на сумму 42,8 тыс.руб. В год.

· Обеспечение населения питьевой водой  в полном объеме.

· Тампонирование скважины позволит предотвратить загрязнение источника водоснабжения.

Выполнение программы предусматривает реализацию следующих мероприятий:

Таблица  24
	№  

п/п
	Мероприятия
	Ответственные исполнители
	Объемы финансирования в ценах 

2010 года,   тыс. руб.

	
	
	
	всего
	2011
	2012
	2013

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Реконструкция  сетей водопровода по ул.Советская на участке от ул.Карла Либкнехта  до ул.Герасимова, по ул.Герасимова  на участке от ул.Советская до ул.3-Интернационала по ул.3-Интернационала до ул.Карла Либкнехта, д.10. Протяженность -  635 п.м.
	Администрация города,

МУП ЖКУ
	1377
	1377
	
	

	2
	Реконструкция участка сетей водопровода   по ул.Советская на участке от ул.Больничный проезд до ул.Карла Либкнехта. Протяженность — 277 п.м. 
	*-*-*-*
	1150
	
	1150
	

	3
	Прокладка резервного ввода системы водоснабжения к котельной №2 диаметром 200 мм, протяженность 600 п.м.
	
	900
	
	
	900

	3
	Закольцовка сетей водопровода Ø100 мм ул.Первомайская и ул.Советская, L=200 пм
	*-*-*-*
	160
	
	
	160

	4
	Закольцовка сетей водоснабжения диаметром 100 мм. ул.Октябрьская и ул.Быкова. Протяженность -250 п.м.
	
	230
	
	230
	

	4
	Тампонаж скважины п.Введенский
	*-*-*-*
	290
	
	
	290

	
	Разработка проекта  зон санитар-ной охраны источников   водо-снабжения.
	
	200
	200
	
	

	
	Итого:
	
	4 307
	1 577
	1 380
	1 350

	
	
	
	
	
	
	

	
	Источники финансирования:
	
	
	
	
	

	
	- Местный бюджет 
	
	3 585,3
	1 167
	1 242
	1 176,3

	
	 - Внебюджетный  источник 
	
	721,7
	410
	138
	173,7


На 2027 год генпланом предусмотрена численность населения в   количестве 16500 человек. В Южной части города предполагается строительство промышленных объектов, в Северо-Восточной части – частный сектор.

Суточный расход составит Qсут. = 6534 м3/сут. В том числе 1151,5 м3/сут. – расход на нужды промышленных объектов и 5382,5 м3/сут. – на нужды населения. Секундный расход – qс = 75,63 л/с.

В качестве основных необходимых мероприятий оптимизации и развития системы водоснабжения выступают следующие мероприятия:

1) модернизация оборудования водозаборных сооружений, в том числе установка частотных преобразователей; 
2) замена сетей водоснабжения г. Покров к 2027 году в связи с практически 100 % износом большего количества сетей;
3)  строительство водопроводов (перемычек). 

4)  строительство сетей водопровода к объектам нового жилищного строительства

Перспективой на 1 очередь (т.е. 2015 год) организацией ООО «Водоканал города Покров» намечается замена трубопроводов  некоторых участков сети за счет увеличения диаметра труб, для обеспечения кольцевания добавляются перемычки.  Первоначальные расходы на участках в 1 и 2 зонах (зоны застройки указаны в существующей схеме водоснабжения и водоотведения) застройки остаются  на уровне расчётной схемы по существующему состоянию, а на участках 3 зоны, в результате увеличения общей длины сети за счет добавления новых участков(перемычек), расчётные расходы на участках  изменят свои значения по сравнению с 2012г. Подключение микрорайона «ЯмбургГазоДобыча» осуществляется в узле 37 на схеме водопровода на 2015 год.
Данные расчета представлены в таблицах 24.1 и 24.2.

Данные по участкам сети водоснабжения на 2015 год.

Таблица 24.1 и 24.2
	Nп/п
	Участок
	Диаметр
	Длина
	
	Nп/п
	Участок
	Диаметр
	Длина

	1
	1-2
	200
	678
	
	33
	28-29
	150
	345

	2
	2-3
	250
	461
	
	34
	5-29
	150
	165

	3
	3-4
	100
	709
	
	35
	29-9
	150
	469

	4
	3-4
	150
	302
	
	36
	30-31
	100
	473

	5
	4-5
	150
	215
	
	37
	31-9
	100
	246

	6
	5-7
	100
	1363
	
	38
	19-18
	200
	419

	7
	7-8
	100
	222
	
	39
	18-35
	100
	312

	8
	8-9
	150
	134
	
	40
	18-17
	200
	493

	9
	5-6
	150
	235
	
	41
	17-34
	100
	171

	10
	7-6
	150
	72
	
	42
	34-33
	100
	215

	11
	6-8
	150
	233
	
	43
	34-32
	100
	344

	12
	1-20
	300
	314
	
	44
	32-30
	100
	134

	13
	20-25
	150
	355
	
	45
	32-12
	100
	473

	14
	25-28
	150
	694
	
	46
	12-31
	100
	134

	15
	20-21
	300
	170
	
	47
	32-15
	150
	470

	16
	21-22
	100
	427
	
	48
	17-16
	200
	355

	17
	22-23
	100
	48
	
	49
	16-15
	200
	267

	18
	23-2
	100
	94
	
	50
	20-36
	300
	1618

	19
	23-26
	100
	431
	
	51
	36-16
	300
	189

	20
	3-26
	250
	61
	
	52
	36-37
	150
	1103

	21
	26-27
	250
	141
	
	53
	15-14
	150
	446

	22
	27-28
	200
	132
	
	54
	15-14
	200
	118

	23
	25-24
	100
	133
	
	55
	14-13
	150
	47

	24
	21-24
	100
	354
	
	56
	13-12
	100
	163

	25
	24-22
	100
	72
	
	57
	13-11
	100
	366

	26
	24-27
	100
	521
	
	58
	11-31
	100
	288

	27
	25-35
	150
	248
	
	59
	12-11
	100
	153

	28
	1-19
	200
	812
	
	60
	11-10
	100
	214

	29
	19-35
	150
	337
	
	61
	13-37
	150
	567

	30
	35-33
	150
	605
	
	62
	37-10
	150
	655

	31
	33-30
	100
	291
	
	63
	10-9
	150
	1021

	32
	30-29
	150
	251
	
	
	
	
	


С учётом намеченного строительства новых и реконструируемых участков сети, а также изменения диаметров трубопроводов по результатам расчёта на случай пожара(участки 13,29,30,33,38,39,42) в 2015г. требуется новое строительство и реконструкция сети водопровода в соответствии с таблицами 25.1 и 25.2
Таблица 25.1
	Номер расчётного участка
	Новый диаметр

мм.
	Длина участка м.
	Вид строительства

	13
	200
	355
	Новое

	29
	200
	337
	Реконструкция

	30
	200
	605
	Реконструкция

	33
	200
	345
	Реконструкция

	38
	250
	419
	Реконструкция

	39
	125
	312
	Реконструкция

	42
	150
	215
	Реконструкция

	64
	150
	300
	Новое

	27
	150
	46
	Реконструкция

	14
	150
	694
	Реконструкция

	4
	150
	302
	Реконструкция

	5
	150
	205
	Реконструкция

	11
	150
	233
	Реконструкция

	63
	150
	1021
	Реконструкция

	62
	150
	655
	Реконструкция

	61
	150
	597
	Новое

	51
	300
	189
	Реконструкция

	49
	200
	267
	Реконструкция

	48
	200
	221
	Реконструкция

	43
	100
	146
	Реконструкция

	37
	100
	246
	Новое

	60
	100
	214
	Новое

	15
	300
	170
	Новое

	13
	150
	355
	Новое

	9
	150
	235
	Новое

	Пос.Введенский

	3
	100
	10
	Новое

	8
	100
	64
	Новое

	4
	100
	72
	              Реконструкция

	5
	100
	204
	              Реконструкция

	9
	100
	78
	              Реконструкция












Таблица 25.2
	Диаметр мм.
	Общая протяженность нового строительства, м.
	Общая протяженность реконструкции, м.
	Общая протяженность строительства, м.

	100
	534
	746
	1280

	125
	-
	312
	312

	150
	890
	3968
	4858

	200
	355
	1775
	2130

	250
	-
	419
	852

	300
	170
	189
	359


На 2027 год генпланом предусмотрено строительство промышленных объектов, в Северо-Восточной части – частный сектор.

Суточный расход составит Qсут. = 6534 м3/сут. В том числе 1151,5 м3/сут. – расход на нужды промышленных объектов и 5382,5 м3/сут. – на нужды населения. Секундный расход – qс = 75,63 л/с.

Соотношение населения по зонам принимается на уровне существующего состояния, в результате в них определятся следующие расходы на водопотребление:

-
1 зона: q1 = 30,20 л/с.

-
2 зона: q2 = 16,22 л/с.

-
qост = 13,04 л/с.

-
с микрорайона: qм-н = 2,84 л/с.

-
ПП: qпп = 13,33 л/с.

Данные по участкам сети водоснабжения на 2027 год.

Таблица 26. 
	Nп/п
	Участок
	Диаметр
	Длина
	
	Nп/п
	Участок
	Диаметр
	Длина
	
	Nп/п
	Участок
	Диаметр
	Длина

	1
	1-2
	200
	678
	
	33
	30-29
	150
	251
	
	65
	13-37
	150
	567

	2
	2-3
	250
	461
	
	34
	28-29
	150
	345
	
	66
	37-10
	150
	655

	3
	3-4
	100
	709
	
	35
	5-29
	150
	165
	
	67
	10-53
	150
	507

	4
	3-4
	150
	302
	
	36
	29-9
	150
	469
	
	68
	53-9
	150
	514

	5
	4-5
	150
	215
	
	37
	30-31
	100
	473
	
	69
	47-46
	150
	956

	6
	5-48
	100
	703
	
	38
	31-9
	100
	246
	
	70
	38-46
	100
	152

	7
	48-7
	100
	660
	
	39
	19-18
	200
	419
	
	71
	46-45
	150
	42

	8
	7-8
	100
	222
	
	40
	18-35
	100
	312
	
	72
	45-44
	150
	988

	9
	8-9
	150
	134
	
	41
	18-17
	200
	493
	
	73
	44-43
	150
	867

	10
	5-6
	150
	235
	
	42
	17-34
	100
	171
	
	74
	43-42
	150
	302

	11
	7-6
	150
	72
	
	43
	34-33
	100
	215
	
	75
	42-41
	150
	336

	12
	6-8
	150
	233
	
	44
	34-32
	100
	344
	
	76
	41-40
	150
	2532

	13
	1-20
	300
	314
	
	45
	32-30
	100
	134
	
	77
	41-40
	100
	198

	14
	20-25
	150
	355
	
	46
	32-12
	100
	473
	
	78
	40-39
	150
	413

	15
	25-28
	150
	694
	
	47
	12-31
	100
	134
	
	79
	45-39
	100
	509

	16
	20-21
	300
	170
	
	48
	32-15
	150
	470
	
	80
	45-42
	100
	857

	17
	21-22
	100
	427
	
	49
	17-16
	200
	355
	
	81
	48-49
	150
	241

	18
	22-23
	100
	48
	
	50
	16-15
	200
	267
	
	82
	49-50
	150
	401

	19
	23-2
	100
	94
	
	51
	20-47
	300
	890
	
	83
	50-51
	150
	612

	20
	23-26
	100
	431
	
	52
	47-36
	300
	728
	
	84
	51-52
	150
	1293

	21
	3-26
	250
	61
	
	53
	36-16
	300
	189
	
	85
	52-53
	100
	927

	22
	26-27
	250
	141
	
	54
	36-38
	150
	198
	
	86
	49-58
	100
	569

	23
	27-28
	200
	132
	
	55
	38-39
	150
	582
	
	87
	58-54
	100
	494

	24
	25-24
	100
	133
	
	56
	39-37
	150
	323
	
	88
	54-53
	150
	85

	25
	21-24
	100
	354
	
	57
	15-14
	150
	446
	
	89
	58-57
	100
	220

	26
	24-22
	100
	72
	
	58
	15-14
	200
	118
	
	90
	50-57
	100
	203

	27
	24-27
	100
	521
	
	59
	14-13
	150
	47
	
	91
	57-55
	100
	403

	28
	25-35
	150
	248
	
	60
	13-12
	100
	163
	
	92
	51-56
	100
	385

	29
	1-19
	200
	812
	
	61
	13-11
	100
	366
	
	93
	52-56
	100
	65

	30
	19-35
	150
	337
	
	62
	11-31
	100
	288
	
	94
	56-57
	100
	431

	31
	35-33
	150
	605
	
	63
	12-11
	100
	153
	
	95
	56-55
	100
	356

	32
	33-30
	100
	291
	
	64
	11-10
	100
	214
	
	96
	55-54
	100
	226


С учётом намеченного строительства новых и реконструируемых участков сети, а также изменения диаметров трубопроводов по результатам расчёта на случай пожара(участки 30,32,40,43,46) в 2027г. требуется новое строительство и реконструкция сети водопровода в соответствии с таблицами 27.1 и 27.2
На 2027г. состояние водопроводных сетей по п.Введенский остается на уровне 2015г. с проектным  расходом 474.73м3/сутки или 19.78м3/час или средний секундный расход 5.49л/сек.

Таблица 27.1

	Номер расчётного участка
	Новый диаметр

мм.
	Длина участка м.
	Вид строительства

	32
	150
	291
	Реконструкция

	40
	150
	312
	Реконструкция

	46
	125
	473
	Реконструкция

	81
	150
	241
	Новое

	82
	150
	401
	Новое

	83
	150
	612
	Новое

	84
	150
	1293
	Новое

	85
	150
	927
	Новое

	86
	100
	569
	Новое

	87
	100
	494
	Новое

	88
	150
	85
	Новое

	89
	100
	220
	Новое

	90
	100
	203
	Новое

	91
	100
	403
	Новое

	92
	100
	385
	Новое

	93
	100
	65
	Новое

	94
	100
	431
	Новое

	95
	100
	356
	Новое

	96
	100
	226
	Новое

	72
	150
	988
	Новое

	73
	150
	867
	Новое

	74
	150
	302
	Новое

	75
	150
	336
	Новое

	76
	150
	2532
	Новое

	77
	100
	198
	Новое

	78
	150
	413
	Новое

	79
	100
	509
	Новое

	80
	100
	857
	Новое

	71
	150
	47
	Новое


Новое строительство и реконструкция сети водопровода.
Таблица 27.2
	Диаметр мм.
	Общая протяженность нового строительства, м.
	Общая протяженность реконструкции, м.
	Общая протяженность строительства, м.

	    100
	          4908
	        -
	     4908

	    150
	          7968
	        1076
	     9044


Резервуары чистой воды

На 2015г. максимальное хозяйственно-питьевое водопотребление составит 91.4л/сек( сумма расходов участков 1,12,28) или 329.04м3/час. В соответствии с п.2.24 и 9.4 время пожара назначается 3 часа при условии хранения пожарного и максимального хозяйственно-питьевого расхода в резервуарах чистой воды. Общий пожарный расход составит 30л/сек(2 пожара по 15л/сек). Пожарный объем на 3 часа принимается 324м3, на максимальное хозяйственно-питьевое водопотребление – 329.04х3=987.12м3. Общий неприкосновенный запас определится в 1311м3.  Принимается дополнительно к строительству один резервуар ёмкостью1000 м3
На 2027г. максимальное хозяйственно-питьевое водопотребление составляет 145.7л/сек( сумма расходов участков 1,13,29) или 524.5м3/час. Пожарный объем на 3 часа принимается 324м3, на максимальное хозяйственно-питьевое водопотребление – 524.5х3=1573.56 м3. Общий неприкосновенный запас определится в 1898м3.  Принимается дополнительно к строительству один резервуар ёмкостью1000м3.

 Водозаборные сооружения

В соответствии с генпланом на 2027 г. требуется водопотребление в количестве 8500 м3/сутки. Из учёта, что в настоящее время расход 4100 м3/сутки обеспечивают 6 скважин, одна скважина ориентировочно подает 683 м3/сутки. Для проектного водопотребления требуется дополнительно подать в водопроводную сеть 4400 м3/сутки или дополнительно выполнить строительство 7 скважин. 

Основные выводы 

На период 2015 года необходимо выполнить строительство водопроводных сетей с устройством перемычек(кольцевание сети) и замену основных существующих трубопроводов на больший диаметр. Строительство резервуара чистой воды 1000м3-1шт.
На перспективу 2027г. необходимо выполнить частичную замену существующих трубопроводов, увеличить мощность водозаборных сооружений и емкость резервуаров чистой воды. 
3.3 Развитие муниципального   образования  город   Покров  и  прогноз   спроса  на коммунальные  ресурсы в сфере водоотведения .Оценка потребности в объемах услуг. Обоснование развития системы водоснабжения до 2027 года.
В результате модернизации системы водоснабжения (Водоочистные сооружения) следует отметить следующие предполагаемые положительные моменты:

1. Достижение стабильного качественного состава подаваемой питьевой воды населению и предприятиям города Покров соответствующей нормативным санитарным требованиям (СанПиН 2.1.4. 1071 – 01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»).

2. Реконструкция биологических очистных сооружений позволит повысить эффект осветления воды, уменьшить вынос загрязнителей в природные водоемы , снизить экологическую нагрузку на природные водоемы  

Модернизация эксплуатируемых сетей и сооружений снизит износ сетей, увеличение срока службы оборудования, повышение точности и надежности дозирования реагентов, получение возможности быстрого реагирования на изменение качества волы, позволит экономить электроэнергию, снизить потери воды, уменьшить количество аварий и повреждений. Повышение надежности эксплуатации систем электроснабжения приведет к предотвращению перерывов электроснабжения, остановки оборудования, сооружений и проч.


Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
позволит достичь следующих результатов:
Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения и водоотведения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания 

Технологические результаты снижение потерь воды, снижение количества технологических остановок.
Оценка потребности в объемах услуг водоотведения и планов жилищного и промышленного строительства на территории города с учетом состояния существующей системы.

Первый вариант:
На 2015 г. основные нагрузки на сети не изменятся, поэтому необходимо выполнить мероприятия по приведению элементов водоотведения в соответствии с требованиям СНиП,п.5.1, табл.20 для насосных станций 1 категории. Для насосных станций 1 категории не допускается перерыв или снижение подачи сточных вод.  

    При этом должны быть выполнены необходимые мероприятия: 

- обеспечение резервного электроснабжения

- строительство напорных трубопроводов не менее двух с условием пропуска 100% расчётного расхода по одному трубопроводу при аварийных ситуациях.

- наличие резервных исправных насосных агрегатов не менее двух.


Для обеспечения данных требований по локальным схемам должны выполниться следующие мероприятия:

1. Строительство от КНС Центральная напорного трубопровода Ду=250мм. протяженностью 883.0м. 

2. Строительство от КНСс-3 напорного трубопровода Ду=200мм. протяженностью 214.0м. 

3. Строительство новой или реконструкция КНС Головная на расход 125.8л/сек или 452.9м3/час. Со строительством двух ниток напорных трубопроводов 2Ду=350мм., протяженностью ориентировочно 5км. до вновь построенных КОС в п. Марочково.

4. Реконструкция КНС Северная с установкой третьего насоса. Производительность насосов не более 100м3/час.

5. Реконструкция КНС Ямбургская с установкой третьего насоса. Производительность насосов не более 40м3/час.

6. Строительство новой КНС с установкой трёх насосов, производительностью каждого 350-400м3/час. Строительство напорных трубопроводов 2Ду=300мм. , протяжённостью 1км.

7. Строительство новой КНС с установкой трёх насосов, производительностью каждого 100-150м3/час. Строительство напорных трубопроводов 2Ду=150мм. , протяжённостью 200м.

8. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию КОС в п. Марочково в соответствии с проектом «Реконструкция незавершенного строительства городских очистных сооружений канализации г.Покрова Владимирской области», выполненного ГУП г. Москвы «Институт Мосводоканалниипроект» в 2005г. 
В таблице 28  представлена протяженность изношенных канализационных сетей, требующих замены. 











Таблица 28
	Диаметр мм.
	Общая протяженность замены самотечных трубопроводов, м.
	Общая протяженность замены напорных трубопроводов, м.

	100
	4647.5
	2х985.0

	150
	3895.0
	205

	200
	6278.0
	400

	250
	1005.0
	3155

	300
	3780.0
	-

	400
	682.0
	463

	500
	1195.0
	-


КОС должны быть выполнены по современной технологии  очистных сооружений биологической очистки с доочисткой по фосфатам и нитратному азоту,    обеззараживанием    с    помощью    бактерицидного    облучения. Обработку осадка необходимо выполнить по технологии  механического обезвоживания с последующей утилизацией. Применение традиционного хлорирования было невозможно в связи с целым ря​дом принципиальных проблем. Хранение больших за​пасов газообразного хлора на территориях очистных сооружений в черте города, а также его транспортиров​ка, потенциально опасно как для населения, так и для окружающей среды. Сточные воды, содержащие оста​точные концентрации активного хлора, токсичны для гидробионтов. При хлорировании сточных вод образу​ются канцерогенные и мутагенные хлорорганические соединения, способные длительное время сохраняться в природной среде и по трофической цепи поступать в организм человека.
По совокупности показателей наиболее приемлемым был признан метод обеззараживания ультрафиолетом, как высокоэффективный в эпидемическом отношении и не сопровождающийся образованием побочных продук​тов, негативно влияющих на окружающую природную среду и здоровье человека
Расчёт канализационной сети на 2027г. выполнен на основании генерального плана с расчётным сроком до2032 г. Генеральный план города разработан ОАО «Владимиргражданпроект».  При  этом проектировщиком предусмотрены канализационные сети по всем улицам города при условии обеспечения услугами водоотведения всех жителей города. 

Перспективные съемы водоотведения приведены ниже: 
- Схема №2 (согласно схеме водоснабжения и водоотведения)- к существующей схеме добавляются стоки от проектируемой застройки. Устанавливаются насосные станции в т.19(2.23л/сек), т.21(4.5л/сек). [image: image4.png]T Pacuernan crema_2_2012 A3.pdf - Adobe Reader (= | E
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- Схема №4 (согласно схеме водоснабжения и водоотведения). [image: image6.png]T3 Pacuernan crema_4_2012_A3.pdf - Adobe Reader
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- Схема №5(согласно схеме водоснабжения и водоотведения) – устанавливаются КНС в т.2 (8.68 л/сек), т.11 (26.27 л/сек) и новые сети подключаются к существующим сетям схемы №5 по расчёту 2012г.  На проектируемой сети в точке 14 устанавливается КНС с перекачкой на КНС п4. Напорные трубопроводы 2Д150мм.- 400м.
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-Схема №7- устанавливаются КНС в т.8 (7.76 л/сек), т.10 (1.14 л/сек), т.19 (2.08 л/сек), КНСп2 (9.3 л/сек). Напорные трубопроводы 2Д150мм. - 522м.
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-Схема №9 - устанавливаются КНСп3 в т.21 (6.3 л/сек). Напорные трубопроводы 2Д100 мм. - 685 м.
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-Схема №10- устанавливаются КНС в т.6 (3.16 л/сек), , КНСп1(22.68 л/сек). Напорные трубопроводы 2Д100 мм.-711 м.
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На 2027г. принимается по п.Введенский с проектиремым  расходом 474.73м3/сутки или 19.78м3/час или средний секундный расход 5.49л/сек. 
Протяженности самотечных трубопроводов на вновь застраиваемых территориях приведены в таблице 29.
Таблица 29
	Номер схемы
	Протяженность самотечных сетей, м.



	
	Диаметр трубопровода

	
	200
	250
	300

	5
	2706
	747
	94

	7
	5113
	-
	-

	9
	3840
	-
	-

	10
	3629
	-
	-

	Итого
	15288
	747
	94


На период 2027г. выполнить строительство канализационных сетей по всем улицам города с установкой необходимых КНС. 
Стоимость укрупнённых капитальных затрат на 2015г.

 Таблица 30
	Наименование системы
	Стоимость укрупнённых капитальных затрат в ценах 2012г. т.рублей
	То же с НДС

	Водоснабжение
	67606.06
	79775.15

	Водоотведение
	265145.87
	312872.13


Стоимость укрупнённых капитальных затрат на 2027г.

              Таблица 31
	Наименование системы
	Стоимость укрупнённых капитальных затрат в ценах 2012г. т.рублей
	То же с НДС

	Водоснабжение
	44737.32
	52790.04

	Водоотведение
	146541.41
	172918.86


Второй вариант:

 Администрацией города Покров разработана и утверждена  муниципальная целевая программа «Окончание незавершенного строительства очистных сооружений муниципального образования «Город Покров» в 2012-2015 гг.»
Цель Программы:

снижение негативного воздействия сточных вод на окружающую среду, существенное улучшение экологической ситуации  реки Шитка, как следствие, речной системы бассейна Волги.

Задачи Программы:

увеличение производительности очистных сооружений до нормативно допустимых сборов, нормализация отвода и очистки сточных вод от объектов промышленной зоны, обеспечение перспективного развития муниципального образования, а так же комфортного проживания жителей города.

На строительство новых очистных сооружений в д. Марочково необходимы денежные средства в размере 383 115 964,00 руб. В эти затраты включены следующие мероприятия: 

1. Предпроектные проекты - 11 900 000,00 руб.

2. Строительно-монтажные работы ОСБО 1-ой очереди - 240 236 158,00 руб.

3. Пуско-наладочные работы 1-ой очереди – 23 520 000,00 руб.

4. Пуско-наладочные работы 2-ой очереди - 97 379 806,00 руб.

5. Пуско-наладочные работы 2-ой очереди - 10 080 000,00 руб.

Перечень программных мероприятий

Таблица 32
	№ п/п
	Вид работ/наименование объекта сооружения
	Срок выполнения работ
	Сумма затрат в ценах 2001г.,

тыс. руб.
	Сумма затрат в ценах 3-го квартала 2011г.,

тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	

	I. Предпроектные работы:

	1.
	Устранение замечаний по проекту ГАУ ВО «Владоблэкспертиза»
	Январь 2012г.
	-
	2 500,00

	2.
	Гос.экспертиза проекта
	Февраль-июнь 2012г.
	-
	400,00

	3.
	Выполнение проектной документации
	2012г.
	-
	9 000,00

	Итого:
	11 900,00

	II. Строительно-монтажные работы 1-ой очереди (2013 год):

	1. 
	Подготовка территории строительства
	2013г.
	9,18
	-

	2. 
	Трансформаторная подстанция с 2-мя территориями 630 КВА 2 КТПНУ-630-1000.4-95 П
	2013г.
	2 257,76
	-

	3. 
	Кабельная линия 0,4 КВ к «Головной» КНС
	2013г.
	119,57
	-

	4. 
	КНС «Головная»
	2013г.
	765,40
	-

	5. 
	Напорный коллектор от «Головной» КНС до ОСБО в д. Марочково
	2013г.
	364,82
	-

	6. 
	Приемная камера и здание решеток
	2013г.
	863,42
	-

	7. 
	Соединительные лотки
	2013г.
	12,38
	-

	8. 
	Песколовки 2 шт.
	2013г.
	68,29
	-

	9. 
	Здание песковых бункеров
	2013г.
	15,75
	-

	10. 
	Блок емкостей 1/2
	2013г.
	2 732,32
	-

	11. 
	Производственный корпус 70 %
	2013г.
	2 878,88
	-

	12. 
	Отделение обработки осадка
	2013г.
	6 754,38
	-

	13. 
	КНС хозфекальных стоков
	2013г.
	16,23
	-

	14. 
	ЛЭП - 10КВ фидер 121
	2013г.
	815,51
	-

	15. 
	Газоснабжение котельной
	2013г.
	1 399,47
	-

	16. 
	Пуско-наладочные работы котельной
	2013г.
	263,17
	-

	17. 
	Выпускной лоток очищенных стоков в р.Вольга
	2013г.
	576,03
	-

	18. 
	Лаборатория
	2013г.
	622,10
	-

	19. 
	Обеззараживающая установка
	2013г.
	2 680,58
	-

	20. 
	Насосная станция с водонапорной башней
	2013г.
	104,68
	-

	21. 
	Диспетчеризация
	2013г.
	1 348,89
	-

	22. 
	Пуско-наладочные работы по АСУ
	2013г.
	110,05
	-

	23. 
	Силовое оборудование
	2013г.
	2 322,33
	-

	24. 
	Теплосеть ОСБО
	2013г.
	278,54
	-

	25. 
	Водопровод ОСБО и «Головной» КНС
	2013г.
	142,09
	-

	26. 
	Канализация ОСБО
	2013г.
	149,08
	-

	27. 
	Наружное освещение ОСБО
	2013г.
	18,15
	-

	28. 
	 «Головной» КНС
	2013г.
	5,26
	-

	29. 
	Технологические трубопроводы
	2013г.
	289,40
	-

	30. 
	Телефонизация ОСБО
	2013г.
	93,71
	-

	31. 
	Сети сигнализации ОСБО
	2013г.
	38,18
	-

	32. 
	Наружные технологические трубопроводы по блоку емкостей
	2013г.
	1 358,60
	-

	33. 
	Строительные надбавки 10,85 %
	2013г.
	3 197,84
	-

	34. 
	Технический надзор 1,5 %
	2013г.
	490,06
	-

	35. 
	Авторский надзор 0,2 %
	2013г.
	59,93
	-

	36. 
	Непредвиденные работы 2 %
	2013г.
	590,66
	-

	37. 
	Временные здания и сооружения
	2013г.
	346,70
	-

	Итого:
	34 159,39
	-

	НДС 18%:
	6 148,69
	-

	Итого с НДС:
	40 308,08
	-

	Итого с НДС: (СК = 5,96)
	240 236,16

	III. Пуско-наладочные работы 1-ой очереди 2014г.:
	23 520,00

	IV. СМР 2-ой очереди 2014-2015гг.:

	1.
	Блок емкостей 50%
	2014г.
	2 732,32
	-

	2.
	Блок фильтров
	2014г.
	2 680,59
	-

	3.
	Производственный корпус 30%
	2014г.
	1 233,80
	-

	4.
	Контактные резервуары
	2014г.
	52,35
	-

	5.
	КНС дренажных вод
	2014г.
	81,87
	-

	6.
	Иловые площадки
	2014г.
	135,05
	-

	7.
	Наружные технологические трубопроводы
	2014г.
	582,21
	-

	8.
	Внутриплощадочные технологические трубопроводы
	2014г.
	289,40
	-

	9.
	Доп.работы по сбросу канализации
	2014г.
	171,92
	-

	10.
	Самотечные сети канализации
	2014г.
	152,59
	-

	11.
	Проходная
	2014г.
	8,50
	-

	12.
	ЛЭП- 10 КВ фидер 111
	2014г.
	21,49
	-

	13.
	Кабельная линия
	2014г.
	554,78
	-

	14.
	ЛЭП 10 КВ
	2014г.
	585,30
	-

	15.
	Расчистка просеки под ЛЭП-КВ
	2014г.
	11,62
	-

	16.
	Временные дороги по монтажу ЛЭП 10 КВ
	2014г.
	365,54
	-

	17.
	Внешние сети радиофикации
	2014г.
	43,69
	-

	18.
	Внутриплощадочные сети телефонизации
	2014г.
	10,19
	-

	19.
	То же радиофикации
	2014г.
	4,58
	-

	20.
	Покрытие площадки ОСБО
	2014г.
	50,52
	-

	21.
	 «Головной» КНС
	2014г.
	97,29
	-

	22.
	Дорога к ОСБО
	2014г.
	542,80
	-

	23.
	Вертикальная планировка «Головной» КНС
	2014г.
	4,79
	-

	24.
	ОСБО
	2014г.
	360,78
	-

	25.
	Устройство наружных лестниц
	2014г.
	38,27
	-

	26.
	Ограждение ОСБО
	2014г.
	26,55
	-

	27.
	Озеленение площадки ОСБО
	2014г.
	857,05
	-

	28.
	Временные здания и сооружения
	2014г.
	346,70
	-

	Итого:
	12 042,54
	-

	Строительная надбавка 10,85%
	
	1 305,53
	-

	Технический надзор 1,5%
	
	200,07
	-

	Авторский надзор 0,2%
	
	27,08
	-

	Непредвиденные работы 2%
	
	271,30
	-

	Итого:
	13 846,52
	-

	НДС 18%
	2 492,37
	-

	Итого с НДС:
	16 338,89
	-

	Итого:
	97 379,81

	V. Пуско-наладочные работы 2-ой очереди 2014г.
	10 080,00

	ВСЕГО:
	383 115,96


Раздел 4.  Целевые  показатели  развития   коммунальной  инфраструктуры.

Основными  целевыми показателями программы являются:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- улучшение экологической ситуации на территории города Покров;

- повышение инвестиционной привлекательности Города Покров.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Покров применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

1.Выполнить анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры;

2.Определить комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жилищного и промышленного строительства;

3.Выполнить предварительную оценку объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий.
Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Город Покров» определяются с помощью целевых индикаторов (таблица 33). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы
Таблица 33
	N   
п/п
	Ожидаемые результаты Программы
	Целевые индикаторы

	1
	Теплоэнергетическое хозяйство                                     

	1.1
	Технические показатели                                            

	1.1.1
	Надежность обслуживания систем теплоснабжения:

повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями            
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год                         

	
	
	Износ коммунальных систем   

	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене 

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей                       

	
	
	Уровень потерь и неучтенных 
расходов тепловой энергии   

	1.1.2
	Сбалансированность систем теплоснабжения:
обеспечение услугами теплоснабжения  
новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения             
	Уровень использования       
производственных мощностей  

	1.1.3
	Ресурсная эффективность теплоснабжения:                      
повышение эффективности работы  системы теплоснабжения               
	Удельный расход электроэнергии              

	
	
	Удельный расход топлива     

	1.2
	Финансово-экономические показатели                                

	1.2.1
	Ресурсная эффективность теплоснабжения:                      
повышение эффективности работы системы теплоснабжения               
	Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей   

	
	
	Фондообеспеченность системы 
теплоснабжения              

	
	
	Средняя норма амортизационных отчислений  

	1.2.2
	Доступность для потребителей:        
повышение качества предоставления    
коммунальных услуг в части           
теплоснабжения населению             
	Охват услугами              

	2
	Водопроводно-канализационное хозяйство                            

	2.1
	Технические показатели                                            

	2.1.1
	Надежность обслуживания систем       
водоснабжения и водоотведения:      
повышение надежности работы системы  
водоснабжения и водоотведения в      
соответствии с нормативными          
требованиями                         
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год                         

	
	
	Износ коммунальных систем   

	
	
	Протяженность сетей,  нуждающихся в замене        

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей                       

	
	
	Уровень потерь и неучтенных 
расходов воды               

	2.1.2
	Сбалансированность систем            
водоснабжения и водоотведения:        
обеспечение услугами водоснабжения и 
водоотведения новых объектов         
капитального строительства           
социального или промышленного        
назначения                           
	Уровень использования       
производственных мощностей  

	
	
	Наличие дефицита мощности   
(уровень очистки воды,      
уровень очистки стоков)     

	
	
	Обеспеченность потребителей 
приборами учета             

	2.1.3
	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения:                      
- повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения;        
- обеспечение услугами водоснабжения и 
водоотведения новых объектов         
кап. строительства  социального или   
 промышленного назначения           
	Удельный расход электроэнергии              

	2.2
	Финансово-экономические показатели                                

	2.2.1
	Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения:                      
- повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения;       
- обеспечение услугами водоснабжения и 
водоотведения новых объектов         
капитального строительства социального или промышленного назначения                           
	Численность работающих на 100 обслуживаемых жителей

	
	
	Фондообеспеченность системы 
водоснабжения и водоотведения

	
	
	Средняя норма               
амортизационных отчислений

	2.2.2
	Доступность для потребителей:        
повышение качества предоставления    
коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению                            
	Охват услугами

	2.2.3.
	Обеспеченность сельского населения   
питьевой водой:                    
повышение качества предоставления    
коммунальных услуг в части           
водоснабжения населению              
	Охват услугами, %

	3
	Газоснабжение
	

	
	Протяженность газоснабжающей сети
	км


В соответствии с действующим законодательством администрация МО «Город Покров» вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

1. Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

2. Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

       Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разрабатываются на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО  и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1. Технические индикаторы:

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО «Город Покров» без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на  1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1 000 Гкал тепла, 1 000 куб. м воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

2. Организационно –правовые индикаторы.

      Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в МО «Город Покров».
Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город Покров
 Таблица 34

	№ 
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2011/2012

год 
	2013

год   
	2014

год    
	2015

год 
	2016

год  
	2017

год 
	2018

год   
	2019-2026
год
	2027
год

	Водоснабжение

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1.
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Перебои в снабжении потребителей
	час/
чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час/день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	1.4.
	Уровень потерь
	%
	18
	18
	16
	15
	14
	12
	10
	9
	8

	1.5.
	Износ системы коммунальной инфраструктуры
	%
	65,0
	65,0
	61,0
	59,0
	57,0
	55,5
	54,0
	52,0
	50

	1.6.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	27
	27
	24
	21
	18
	15
	12
	11
	10

	2
	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры

	2.1.
	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	25
	25
	25
	26
	27
	29
	30
	31
	32

	2.2.
	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета
	%
	21
	30
	50
	65
	70
	75
	80
	90
	100

	3
	Показатели качества предоставляемых услуг

	3.1.
	Соответствие качества воды установленным требованиям, %
	%
	90
	95
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	Финансово-экономические показатели

	4.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доступность услуги для потребителей

	5.1.
	Индекс нового строительства
	%
	1,39
	1,22
	1,09
	0,98
	0,89
	0,82
	0,76
	0,70
	0,80

	5.2.
	Удельное водопотребление
	м3/
чел.
	13,5
	13,4
	13,3
	13,1
	13,0
	12,9
	12,7
	12,6
	12,5

	5.3.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Эффективность деятельности

	6.1.
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
	кВт.ч/

м3
	1,60
	1,53
	1,46
	1,39
	1,32
	1,25
	1,18
	1,11
	1,04

	Водоотведение и очистка сточных вод

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1.
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Перебои в снабжении потребителей
	час./
чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час./
день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	1.4.
	Износ систем коммунальной инфраструктуры
	%
	80
	80
	80
	56
	52
	49
	45
	43
	40

	1.5.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	38
	38
	37
	36
	36
	34
	29
	25
	21

	2
	Показатели качества поставляемых услуг

	2.1.
	Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, %
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры

	3.1.
	Уровень загрузки производственных мощностей: канализационных насосных станций
	%
	70
	75
	80
	85
	86
	87
	89
	90
	95

	3.2.
	Уровень загрузки производственных мощностей: канализационных очистных сооружений
	%
	95
	95
	95
	85
	86
	80
	80
	80
	80

	4
	Доступность услуги для потребителей

	4.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.2.
	Индекс нового строительства
	%
	0
	0,97
	0,96
	0,95
	0
	0
	0
	0
	0

	Теплоснабжение

	1
	Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

	1.1.
	Аварийность системы
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Перебои в снабжении потребителей
	час/
чел.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Продолжительность оказания услуг
	час/
день
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	1.4.
	Уровень потерь
	%
	12
	10
	8,5
	8,0
	7,5
	7,0
	5,0
	3,5
	2,5

	1.5.
	Коэффициент потерь
	Гкал/
км
	130,1
	125,8
	108,8
	106,7
	106,7
	106,7
	106,7
	106,7
	106,7

	1.7.
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	%
	26,0
	25,0
	21,0
	19,0
	17,5
	16,0
	14,0
	12,0
	10,0

	1.8.
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	7,5
	7,1
	6,5
	6,2
	6,0
	5,4
	5,1
	4,5
	4,0

	2
	Доступность услуги для потребителей

	2.1.
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.2.
	Удельное теплопотребление
	Гкал/

чел.
	4,68
	4,72
	4,98
	5,40
	5,84
	6,27
	6,70
	7,13
	7,56

	3
	Экономическая эффективность деятельности

	3.1.
	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства)
	чел./км.
	6,2
	5,9
	5,7
	5,5
	5,3
	4,9
	4,6
	4,3
	4,0

	3.2.
	Производительность труда
	Гкал./чел.
	824
	860
	870
	875
	880
	885
	890
	895
	900


Раздел 5. Программа  инвестиционных  проектов,  обеспечивающих достижение    целевых  показателей.

Реализация программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в программу комплексного развития.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления и утвержденного главой администрации МО «Город Покров».

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с действующим законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства, привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

   В настоящий момент в муниципальном  образовании  «Город Покров»  действует несколько программ.

1) Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2015 годах".

Основными целями программы являются: 

-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом.

Основными задачами программы являются: 

- создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения переселяемых из аварийного фонда граждан благоустроенными, применительно к условиям города, жилыми помещениями; 

- сокращение числа граждан,  проживающих в аварийном жилищном фонде.
Сроки реализации программы: 2013-2015 годы.

Объемы и источники финансирования программы: Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и городского бюджетов.

Общий объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составляет 48 026,30 тыс. рублей, в том числе: 

а) Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 23 598,50 тыс. рублей, 

б) областной бюджет – 8 380,26 тыс. рублей,

в) городской бюджет – 16 047,54 тыс. рублей. 

Решение проблемы переселения граждан из непригодного для постоянного проживания жилищного фонда будет осуществляться преимущественно путем долевого участия в строительстве жилых объектов.
2) Муниципальная целевая программа «Окончание незавершенного строительства очистных сооружений муниципального образования «Город Покров» в 2012-2015 гг.», утвержденнаю постановлением Главы города Покров от 14.10.2013 №390.
Финансовое обеспечение Программы осуществляется из средств местного бюджета, а так же внебюджетных источников в соответствии с таблицей 35. 

Таблица 35
	Источник финансирования
	Всего, руб.
	Период

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015

	Бюджет

МО «Город Покров»
	3 008 177,22
	1 008 177,22
	2 000 000,00
	-
	-

	Внебюджетные источники
	381 007 003,78
	922 000,00
	249 469 373,78
	81 925 727,00
	48 689 903,00

	Итого:
	384 015 181,00
	1 930 177,22
	251 469 373,78
	81 925 727,00
	48 689 903,00


Для реализации Программ при необходимости предусматривается ежегодная (или при необходимости) корректировка мероприятий. При изменении мероприятий приоритеты отдаются:

- мероприятиям, имеющим утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию и отвечающим основным целям Программы;

- мероприятиям по разработке проектно-сметной документации, реализация которых позволит обеспечить снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, снижение уровня эксплуатационных расходов, повышение срока службы оборудования;

- мероприятиям, начатым до реализации  настоящей Программы.
Ожидаемые результаты реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры. 

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры города позволит улучшить качество обеспечения потребителей МО «Город Покров» коммунальными услугами. 

В случае, если будет разработана программа по модернизации системы теплоснабжения , то это позволит снизить уровень износа сетей и оборудования, а следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях,  повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии  МО «Город Покров».

Развитие источников теплоснабжения МО «Город Покров» позволит обеспечить теплом районы перспективной застройки, а так же ликвидировать дефицит тепла.

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит: 

· обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с требуемыми характеристиками; 

· обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии; 

· обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

· обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения  надежности магистральных тепловых сетей, и резерва  мощностей;

· ликвидировать дефицит тепловой энергии;

· улучшить экологическое состояние города за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ).

· сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых   сетях.

· Сократиь затраты на производство тепловой энергии путем замены устаревшего и изношенного оборудования  и т.д.

Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения МО «Город Покров» позволит улучшить условия и уровень жизни населения. 
В случае, если будет разработана программа по модернизации системы водоснабжения, то это  позволит:

· обеспечить централизованным водоснабжением территорию всего города Покров. 
· улучшить качественные показатели питьевой воды;

· обеспечить бесперебойное водоснабжение муниципального образования,  города;

· сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;

· увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств  за предоставленные услуги;

· повысить рентабельность деятельности ООО «Водоканал» эксплуатирующего системы водоснабжения МО «Город Покров».

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения позволит:

· обеспечить централизованным водоотведением территорию всех планировочных районов;

· сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;

· увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств  за предоставленные услуги;

· повысить рентабельность деятельности ООО «Водоканал» эксплуатирующего системы водоснабжения города Покров.

· снизить уровень грунтовых вод;

· улучшить санитарно-гигиенических условий проживания населения.
Обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий.
Планировочными решениями генерального плана предполагается, что на конец первой очереди (2020 г.) в г. Покров будет следующая структура жилищного фонда: 

- многоэтажной (4-5 этажей) секционной застройки – 256,9 тыс. м2;

- малоэтажной секционной застройки (2-3 этажа) – 48,8 тыс. м2;  

- индивидуальной застройки усадебного типа (1-2 этажа) – 91,3 тыс. м2; 

на расчетный срок планируется добиться следующих показателей:

- многоэтажной (4-5 этажей) секционной застройки – 313,9 тыс. м2;

Средства на проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий, предоставляющих услуги водоотведения в муниципальном образовании города Покров,  включены в расчет средств финансовой потребности, необходимой для реализации производственных программ организаций коммунального комплекса, на период регулирования 2012 – 2027 гг.

Раздел 6 . Источники  инвестиций, тарифы и доступность программы для населения. 

Ежегодные объемы финансирования Программы будут уточняться, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий год.

Основными исполнителями программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является администрация города Покров.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Выбор способов обеспечения финансовых потребностей организации коммунального комплекса, необходимых для реализации ее инвестиционной программы, осуществляется  исходя из:

1) оценки доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса;

2) оценки результатов реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса:

а) для населения муниципального образования.

б) для потребителей отдельных видов товаров и услуг организации коммунального комплекса;

в) для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию зданий, строений, сооружений, иных объектов.

При отсутствии возможности финансирования мероприятий из бюджета пересматриваются условия технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организаций коммунального комплекса. Предусматривается привлечение инвестиций сторонних организаций.

Таким образом, определение источников финансирования мероприятий Программы будут постоянно уточняться при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.
Расчет критериев доступности доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги осуществляется в соответствии с приказом Минрегиона  РФ от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».
Источники инвестирования в муниципальную целевую программу «Окончание незавершенного строительства очистных сооружений муниципального образования «Город Покров» в 2012-2015 гг.», утвержденную постановлением Главы города Покров от 14.10.2013 №390
Таблица  36
	Источник финансирования
	Всего, руб.
	Период

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015

	Бюджет

МО «Город Покров»
	3 008 177,22
	1 008 177,22
	2 000 000,00
	-
	-

	Внебюджетные источники
	381 007 003,78
	922 000,00
	249 469 373,78
	81 925 727,00
	48 689 903,00

	Итого:
	384 015 181,00
	1 930 177,22
	251 469 373,78
	81 925 727,00
	48 689 903,00


Источники инвестирования по Муниципальной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2015 годах". 
Таблица  37
	Бюджет
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	Фонд содействия
	12460709,66 р.
	67,66% 
	8262066,38 р.
	46,98%
	2875730,00 р.
	23,92%

	Областной
	2939460,98 р.
	15,96%
	2630696,27 р.
	14,96%
	2810100,08 р.
	23,37%

	МО «Город Покров»
	3015929,36 р.
	16,38%
	6694377,35 р.
	38,06%
	6337229,92 р.
	52,71%

	Итого
	18416100,00 р.
	100,00%
	17587140,00 р.
	100,00%
	12023060,00 р.
	100,00%


а) Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства – 23 598,50 тыс. рублей, 

б) областной бюджет – 8 380,26 тыс. рублей,

в) городской бюджет – 16 047,54 тыс. рублей. 

Тарифы по МО «Город Покров».
Источники инвестирования по Муниципальной адресной программе “Обеспечение населения Владимирской области питьевой водой 2011 – 2013 гг.”:

в размере 4 307 тыс. руб., осуществляется за счет привлечения  местного бюджета и внебюджетного источника, в том числе:

Местный бюджет -  3 585,3 тыс. руб.

Внебюджетный источник  – 721,7  тыс. руб
Тарифы.
 Норматив потребления тепловой энергии на отопление жилых помещений для населения муниципального образования «Город Покров» состовляет 0,0186 Гкал/1кв.м.

Приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27.10.2011 №252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению» департамент цен и тарифов администрации Владимирской области постановил: установить с 01.01.2013 года для ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»розничую цену на природный газ  в размере -  5,54 руб/м3.

Постановлением №33/52 от 29 ноября 2012 года департамента цен и тарифов администрации Владимирской области установлены тарифы для ООО «Водоканал города Покров»на холодное водоснабжение и водоотведение в размере:
С 30 декабря 2912 года по 30 июня 2013 года для потребителей в размере 17 руб. 28 коп. за м3 (без НДС).

С 01 июля 2013 года по 31 декаюря 2013 года для потребителей в размере 17 руб. 71 коп. ща м3 . (без НДС)
С 30 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года тариф на водоостведение в размере 26 руб. 72 коп (без НДС).

С 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года тариф на водоостведение в размере 28 руб. 73 коп (без НДС).
На последующий период (т.е. 2014 год) тариф находится на утверждении в Департаменте цен и тарифов админситрации Владимирской области.

Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 25.12.2012 года №40/1 Введены в действие тарифы на электреческую энергию для населения и приравленным к нему категорям потребителей по Владимирской области:

С 01.01.2013 года по 30.06.2013 года – 2,98 руб/кВт.ч.
С 01.07.2013 года по 31.12.2013 года – 3,34 руб/кВт.ч.

Постановлением № 9/5 от 07.05.2013 года департамента цен и тарифов администрации Владимирской области установлены тарифы на горячую воду для МУП «Коммунальные системы Петушинского района», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения:

С 01.01.2013 по 30.06.2013 года 

Для потребителей – 87,49 руб/куб.м (без НДС)

Для населения 103,24 руб/куб.м (с учетом НДС).

С 01.07.2013 по 31.12.2013 года 

Для потребителей – 97,99 руб/куб.м (без НДС)

Для населения 115,63 руб/куб.м (с учетом НДС).
В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации плановый период 2013 и 2014 годов, рост цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий в 2012-2014 годах в среднем по Российской Федерации составит: 4-5%
При указанных условиях роста цен (тарифов) на товары и услуги субъектов инфраструктурных секторов основное повышение стоимости услуг ЖКХ приходится на середину 2013 года и в целом по Российской Федерации не превысит 5% при среднегодовом увеличении совокупной стоимости коммунальных услуг (платежей) для населения не превышающем уровень инфляции.

Таким образом, максимально возможный рост платы граждан за коммунальные услуги в 2013 - 2015 году с учетом предоставляемых из бюджетов различных уровней гражданам субсидий (льгот) должен сложиться на уровне, не превышающем 5 % при сопоставимых условиях, то есть без учета дополнительного прироста платы за счет увеличения объема потребления услуг по индивидуальным приборам учета, а также изменения набора коммунальных услуг (введения новых услуг). 

Раздел 7. Управление  программой.
Утвержденная программа реализуется через инвестиционные программы организаций коммунального комплекса за счет внебюджетных источников, привлекаемых для выполнения этой программы, средств Федерального бюджета, бюджета Владимирской области, бюджета Петушинского муниципального района и бюджета муниципального образования город Покров.
Взаимоотношения между органами федеральной, региональной власти и органами местного самоуправления по поводу средств, предназначенных для реализации программы, определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными  законами и другими нормативными документами. 

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Покров утверждается представительным органом местного самоуправления по представлению Главы города Покров, которые осуществляет общее руководство программой.

Полномочия Совета народных депутатов города Покров:

– утверждение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения;

– определение объемов и источников финансирования;

– утверждение нормативных правовых актов, предусмотренных программой, в рамках собственной компетенции и в соответствии с Уставом города Покров;

– контроль за ходом реализации программы.

Организационная структура управления программой базируется на существующей структуре органов местного самоуправления города Покров Владимирской области.

Выполнение оперативных функций по реализации программы осуществляется сотрудниками Администрации города Покров по поручениям Главы города Покров, а также депутатами Совета народных депутатов города Покров.

Механизм реализации  программы
Таблица 38
	Органы местного самоуправления:
	Организация коммунального комплекса (ОКК):

	- Утверждают программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКР).

- Разрабатывают в соответствии с ПКР и утверждают техническое задание (ТЗ) на разработку инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса.

- Проверяют соответствие инвестиционной программы ОКК условиям утвержденного ТЗ и обоснованности расчета необходимых финансовых потребностей, синхронизируют все инвестиционные программы ОКК.

- Анализируют доступность тарифов для потребителей.

- Определяют потребность в дополнительном финансировании.

- Осуществляют мониторинг инвестпрограмм ОКК.
	- Подготовка на основе ТЗ  проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей для ее реализации;

- Рассчитывают надбавки к тарифам и плату за подключение;




Одним из основных элементов управления программой является план действий по ее реализации, утверждаемый Главой города Покров. Данный план включает основные мероприятия программы с указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения мероприятий, а также регламент представления отчетов о ходе реализации программы Главе муниципального образования города Покров.

Полномочия Главы муниципального образования город Покров:

– осуществление общего руководства программой;

– обеспечение механизмов и процедур управления программой;

– внесение предложений в представительный орган местного самоуправления об объемах и источниках финансирования затрат на реализацию мероприятий программы;

– принятие нормативных правовых актов в рамках своей компетенции и в соответствии с Уставом;

– постановка оперативных и долгосрочных задач по реализации стратегических приоритетов и основных мероприятий программы, в том числе ежегодное рассмотрение и утверждение перечня основных мероприятий, объемов их финансирования и сроков реализации;

– подготовка заключения о ходе выполнения программы, рассмотрение предложений по внесению изменений по приоритетности отдельных программных мероприятий;

– иные полномочия.

Сотрудники Администрации города Покров осуществляют следующие функции:

– подготовка проектов нормативных правовых актов в подведомственной сфере в рамках своей компетенции;

– формирование заявок на выделение средств из бюджетов других уровней и их защита в отделе финансов района;

– подготовка предложений, связанных с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям программы.

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы комплексного развития муниципального образования город Покров Владимирской области.

Система управления программой включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в программу.

Структура системы управления программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий программы.

Основным принципом реализации программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Петушинского муниципального района, органов местного самоуправления города Покров, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

       В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в программу, и привлеченные исполнители. В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Система ответственности

Организационная структура управления программой базируется на существующей системе местного самоуправления города Покров.

Общее руководство реализацией программы осуществляется главой города Покров. Контроль за реализацией программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Муниципального образования  в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации программы наделяется: председатель комитета по управлению муниципальным иммуществом города Покров, начальник отдела ЖКХ МКУ г.Покров «ЦМУ», начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Покров.
План программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструкуры города Покров
Основные   мероприятия программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Покров   
на 2011 - 2027 годы
Таблица 39
	Наименование мероприятия
	Сметная стоимость, тыс.руб
	Источник финансирования
	Период

	
	
	
	2011/ 2012
	2013
	2014
	2015
	2027

	Теплоснабжение

	Децентрализация существующей системы централизованного теплоснабжения, согласно схемы теплоснабжения
	1 407 881 840,00
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	58 022 520,00
	1 249 859 320

	Водоотведение

	«Окончание незавершенного строительства очистных сооружений муниципального образования «Город Покров» в 2012-2015 гг.»
	384 015 181,00
	Бюджет

МО «Город Покров»
	1 008 177,22
	2 000 000,00
	-
	-
	-

	
	
	Внебюджетные источники
	922 000,00
	249 469 373,78
	81 925 727,00
	48 689 903,00
	-

	Водоснабжение

	На период 2015 года- строительство водопроводных сетей с устройством перемычек (кольцевание сети) и замену основных существующих трубопроводов на больший диаметр. Строительство резервуара чистой воды 1000м3-1шт.

На перспективу 2027г. частичная замена существующих трубопроводов, увеличение мощности водозаборных сооружений и емкость резервуаров чистой воды. 



	132 565 190,00
	Бюджет

МО «Город Покров»;

Внебюджетные источники


	-
	-
	-
	79 775 150,00
	52 790 040,00

	Энергосберегающие мероприятия

	Проведение энергетических обследований на объектах муниципального жилищного фонда;

Установка современных общедомовых и индивидуальных приборов учета газа, тепловой энергии, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и электрической энергии в муниципальном жилищном фонде муниципального образования.
	1 800 000,00
	Бюджет

МО «Город Покров»
	1 500 000,00
	1 800 000,00
	-
	-
	-

	Дополнительные мероприятия

	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

	Улучшение обеспечения населения города Покров питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. (Программа приостановлена в 2013 году).

	Реконструкция  сетей водопровода по ул.Советская на участке от ул.Карла Либкнехта  до ул.Герасимова, по ул.Герасимова на участке от ул.Советская до ул.3- Интернационала, по ул.3-Интернационала до ул.Карла Либкнехта, д.10.


	4 307 000,00
	Бюджет

МО «Город Покров»;
Внебюджетные источники
	4 307 000,00
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	1 930 569 211,00
	7 737 177,22
	253 269 171,78
	81 925 727,00
	186 487 573,00
	1 302 649 360,00
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